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El presente trabajo describe el plan de negocios del proyecto inmobiliario Vallevento, que 
estará ubicado en el Valle de los Chillos, en el sector del Dean Bajo.  El promotor y 
constructor de este proyecto es la empresa Agilesa C.A. 
 
El proyecto inmobiliario fue desarrollado tomando en cuenta el entorno macroeconómico 
del país, el análisis de preferencias de compra, demanda potencial para el sector y el 
estudio de la competencia cercana al proyecto. 
 
Tomando en cuentas los permisos y las ordenanzas para el desarrollo urbano dadas por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se realizó el diseño del programa 
arquitectónico y se establecieron todos los costos así como el precio de venta, 
posteriormente se trabajó en la estrategia comercial.  Como parte del análisis financiero 
se determinó el valor presente neto y la tasa interna de retorno, así como la sensibilidad y 
los riesgos del proyecto. 
 
Como complemento a este estudio se desarrolló el componente legal y la gerencia del 
proyecto que permitieron definir los trámites que debe cumplir el proyecto para que se 





















This paper describes the business plan of the real estate project Vallevento, which will be 
located in the Valle de los Chillos, in the sector of Dean Bajo.  The promoter and Builder of 
this project is the company Agilesa C.A.   
 
The real estate project was developed taking into account the macroeconomic 
environment of the country, the analysis of purchase preferences, potential demand for 
the sector and the study of close to the project competition.  Taking into account 
permissions and for urban development Ordinances given by the municipality of the 
Metropolitan District of Quito was the design of the architectural programme and settled 
all costs as well as the sale price, he later worked in the commercial strategy.  As part of 
the financial analysis determined the net present value and internal rate of return, as well 
as the sensitivity and the risks of the project.   
 
As a complement to this study it has developed the legal component and the 
management of the project that allowed to define the procedures that must be satisfied 
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El Plan de Negocios que se ha desarrollado para el proyecto inmobiliario Vallevento 
pretende proporcionar la información necesaria para que el promotor / constructor 
determine la factibilidad del proyecto en base a: el análisis del entorno macroeconómico, 
investigación de la oferta y demanda, estudio de los proyectos de competencia, 
componente técnico – arquitectónico, desarrollo de estrategias comerciales y financieras, 
aspectos legales y temas relaciones a la gerencia de proyectos. 
 
El proyecto de estudio se localizará en El Valle de los Chillos, en el sector del Dean Bajo 
cerca de la parroquia de Conocoto.  Este sector de clase media constituye uno de los 
sectores con buen potencial de desarrollo ya que cuenta con características importantes 
como el contacto con la naturaleza, tranquilidad y seguridad, además de que su ubicación 
permite tener acceso rápido a varios puntos comerciales, educativos y recreativos. 
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El promotor  y constructor de este proyecto está conformado por una empresa familiar 
que ha venido desarrollando actividades de construcción en el sector público y privado y 
que busca incrementar su presencia en el mercado mediante el desarrollo de soluciones 
inmobiliarias  
 
1.2 Entorno Macroeconómico 
 
El entorno macroeconómico contempla varios indicadores como el Producto Interno 
Bruto, la Inflación, créditos hipotecarios para vivienda, tasas de interés y ciertos factores y 
políticas propias de la economía de nuestro país como el precio del petróleo, las remesas 
de los migrantes y estímulos del gobierno que determinan la situación actual del Ecuador 
y del sector de la construcción propiamente dicho. 
 





Si se considera las condiciones actuales del país, el proyecto Vallevento tendrá un buen 
panorama para su desarrollo futuro ya que uno de los principales factores lo constituyen 
los créditos hipotecarios otorgado por el BIESS que ha mantenido activo el sector de la 
construcción en los últimos años. 
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El Ecuador, al ser un país que depende en gran medida de los ingresos generados por la 
venta de petróleo y tomando en cuenta que el precio del barril se ha mantenido estable 
genera una economía estable para el desarrollo de las inversiones inmobiliarias. 
 
 
1.3 Investigación de Mercado 
 
Los estudios realizados por Ernesto Gamboa & Asociados y por los datos presentados en 
el IV Encuentro Inmobiliario arrojaron los siguientes resultados: 
 
 El 43% de encuestados están interesados en adquirir vivienda nueva en los 
próximos tres años. 
 El 84% de la demanda potencial muestra preferencia por vivir en casa y el 15% del 
total de personas entrevistadas preferiría vivir en el Valle de los Chillos. 
 El potencial cliente estaría dispuesto a pagar por su vivienda $ 70.800 dólares, con 
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 La velocidad de ventas prevista para el proyecto Vallevento es de 2,8 viviendas por 
mes, esta proporción es inferior a la velocidad promedio de ventas de la 
competencia que tiene un valor de 3,8.  Se debe considerar que el proyecto 
motivo de análisis es el más pequeño pues tan solo cuenta con 28 unidades de 
vivienda.  
 Existen varias alternativas de financiamiento para adquirir viviendas nuevas siendo 
las más importantes los créditos obtenidos a través del BIESS y de la banca 
privada. 
 El ingreso mensual familiar que debe tener un potencial cliente para adquirir una 
de las viviendas del proyecto Vallevento es de $1.800 dólares, ya que el cliente 
destinará el 30% de sus ingresos para cubrir las cuotas de endeudamiento con el 
supuesto de que la deuda adquirida corresponda al 70% del precio de la vivienda 




PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR DE $ 1.800 DÓLARES 
    
CUOTA MENSUAL FINANCIADA - VALLEVENTO 
PRESTAMO 70% VALOR DEL INMUEBLE 
Monto 50400 
Interés / Anual 10% 
Tiempo (meses) 180 
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1.4 Análisis Técnico Arquitectónico 
 
Se ha previsto que el proyecto Vallevento se ejecute en el sector del Dean Bajo en la 
parroquia Conocoto, calle Chillo Jijón, lote número 26 ya que uno de los socios de la 
empresa promotora y constructora es el propietario de dicho terreno de 
aproximadamente 3600 m2.    
 
Actualmente el proyecto en estudio se encuentra en fase de prefactibilidad. El programa 
arquitectónico fue realizado en base a los estudios de uso de suelo y edificabilidad y 
tomando como base los estudios de demanda y oferta inmobiliaria para el sector del Valle 
de los Chillos que se muestran muy favorables pues existen otros proyectos similares que 
forman parte de la competencia.   
 
RESUMEN GENERAL DE AREAS VALLEVENTO 
Descripción No. Viviendas m2 total m2 
Casas 28 105,30 2948,4 
Locales comerciales 4 45 180 
Total m2 vendibles: 3128,,4 
 
 
El proyecto “Vallevento” estará conformado por 28 casas con patio privado que se 
desarrollará en 3 plantas con un área promedio de 105 m2. Cada vivienda contará con  un 
estacionamiento y una bodega que se ubicarán en el subsuelo.   
 
CASA TIPO - VALLEVENTO 
CASA TIPO   Área  Area Total 
Piso Unidad (m2) Casas (m2) 
PB 28 50,04 1401,12 
1ra PA 28 35,64 997,92 
2da PA 28 19,62 549,36 
TOTAL AREA CASA TIPO (m2): 105,3 m2 
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Adicionalmente el proyecto contará con 6 locales comerciales  ubicados estratégicamente 
hacia la calle Chillo Jijón, así como áreas comunales, áreas verdes, salón comunal y 
guardianía. 
 
Según el diseño, el área útil corresponde al 83% del área bruta, por lo que se tiene un 
buen aprovechamiento del espacio, en donde se destaca las áreas destinadas a vivienda y 





VALLEVENTO – RESUMEN DE ÁREAS 
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN                                        
Área del terreno  3608 m2 
Área útil 3685,4 m2 
Área No Computable 756,87 m2 
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1.5 Costos del Proyecto 
 
El costo total del proyecto es de $ 1’976.016,78.  En la siguiente tabla se resumen los 
componentes del costo total del proyecto: terreno, costos directos y costos indirectos. 
 
VALLEVENTO - RESUMEN DE COSTOS 
Descripción  Costo ($)  Incidencia (%) 
Terreno $ 216.480,00  10,96% 
Costos Directos $ 1.408.756,43  71,29% 
Costos Indirectos $ 350.780,35  17,75% 
Total $ 1.976.016,78  100% 
 
 
Según datos obtenidos por investigación de mercado in situ, el rango a pagar por un 
metro cuadrado de terreno en el Sector del Dean Bajo debería estar entre 55 a 75 
dólares. El costo el terreno del proyecto Vallevento es de $216.480  que resulta en $60,00 
dólares por metro cuadrado. 
 
Los costos directos tienen una incidencia del 71% del costo total, mientras que los costos 
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1.6 Estrategia Comercial 
 
Considerando que la parte publicitaria bien realizada puede convertirse en una ventaja 
para el proyecto, se utilizará el concepto de las 4P’s como una de las principales 
herramientas dadas por el Marketing para desarrollar el proyecto mediante estrategias 







El precio por metro cuadrado de una vivienda que incluye todos los servicios así como un 
parqueadero y una bodega se ha determinado en 680,00 USD.   El precio final de la casa 
se establece en $71.648,00 pero para facilidad de venta y de cálculos referentes a cuotas 
y créditos se lo aproxima a $72.000,00. 
 
VALLEVENTO– ESQUEMA DE PRECIOS CASAS 
Piso Tipo Unidad Área útil (m2) USD/m2 Total 
PB 





28 105,3 Precio Ponderado $ 680,00  
 
 
Para facilitar al cliente la compra de la vivienda se ha previsto establecer un esquema de 
pagos que establece el 10% del valor de la vivienda al momento de la reserva, el 20% se 
deberá completar a través de cuotas fijas mensuales hasta la entrega del inmueble y el 
70% restante al momento de realizar las escrituras que podrá ser gestionado mediante un 
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FORMA DE PAGO - VALLEVENTO 
Crédito % Observación 
Reserva 10% Al momento de reservar la vivienda 
Cuotas fijas 20% Cuotas fijas mensuales hasta la entrega 
Cred. Hipotecario 70% Al momento de realizar las escrituras  
 
 
1.7 Estrategia Financiera 
 
Para el análisis financiero es necesario realizar dos estudios, el primero de manera 
estática o sin financiamiento y el segundo con el proyecto apalancado. 
 
A continuación se presenta un cuadro en donde se puede apreciar la utilidad, 
rentabilidad, y margen del proyecto puro o sin financiamiento: 
 
RESULTADOS ECONOMICOS 
PROYECTO PURO - VALLEVENTO 
INVERSION - COSTOS  $                       1.976.016,78  
INGRESO - VENTAS  $                       2.169.000,00  




Los valores de margen y rentabilidad del proyecto puro se ven afectados por los costos de 
construcción y costos directos ya que se les ha aplicado un 5% de escalamiento en todos 
los rubros que componen estos costos. 
 
La tasa de descuento que se ha adoptado para realizar los flujos de caja de este proyecto 
y calcular el VAN y el TIR es del 20% anual.  El VAN que se obtuvo fue $101.440 y una TIR 
3,6%  y una inversión máxima de $ 455.000 
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VALLEVENTO - PROYECTO PURO 
Indicador Valor 
Tasa de descuento anual 20% 
Tasa de descuento mensual 1,5% 
VAN 101.440,08 
TIR mensual 3,6% 
 
 
El análisis de escenarios permite evaluar el proyecto cuando dos variables presentan 
cambios en sus condiciones originales.  Como se muestra en la tabla anterior  el escenario 
más desfavorable que podría presentar el proyecto es un incremento en los costos de 5% 
cuando exista una disminución en los precios de hasta el 5%. 
 
 




($ 38.348,61) 0 1 2 3 4 5 6 
PRECIOS 
0 101440 84474 67507 50541 33575 16608 -358 
-1 83459 66493 49527 32560 15594 -1373 -18339 
-2 65479 48512 31546 14579 -2387 -19353 -36320 
-3 47498 30531 13565 -3401 -20368 -37334 -54301 
-4 29517 12551 -4416 -21382 -38349 -55315 -72281 
-5 11536 -5430 -22397 -39363 -56329 -73296 -90262 




En el caso de que el proyecto se realice con financiamiento se ha previsto solicitar un 
crédito al BIESS por el 60% del valor de los costos siendo el monto de $ 1.185.610 dólares 
a una tasa de interés anual del 6,5%.    
 
VALLEVENTO - PROYECTO APALANCADO 
PROYECTO APALANCADO 
Tasa de descuento anual 20% 
Tasa de descuento mensual 1,50% 
Monto crédito $ 1.185.610  
Tasa de interés anual (BIESS) 6,50% 
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El análisis de los escenarios más desfavorables que podría presentar el proyecto 
apalancado determina que un incremento en los costos de 8% y una disminución en los 
precios de hasta el - 7% serían las variaciones máximas que puede sufrir el proyecto, 
superados estos valores el VAN se torna negativo convirtiéndose en un proyecto 
financieramente no viable. 
 
 
ESCENARIO – PROYECTO APALANCADO 
VAN COSTOS 
$ 3.465,54  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 219815 193870 167926 141981 116037 90092 64147 38203 12258 -13686 
-1 191672 165728 139783 113838 87894 61949 36005 10060 -15885 -41829 
-2 163529 137585 111640 85696 59751 33806 7862 -18083 -44027 -69972 
-3 135387 109442 83497 57553 31608 5664 -20281 -46226 -72170 -98115 
-4 107244 81299 55355 29410 3466 -22479 -48424 -74368 -100313 -126257 
-5 79101 53157 27212 1267 -24677 -50622 -76566 -102511 -128456 -154400 
-6 50958 25014 -931 -26875 -52820 -78765 -104709 -130654 -156598 -182543 
-7 22816 -3129 -29074 -55018 -80963 -106907 -132852 -158796 -184741 -210686 
-8 -5327 -31272 -57216 -83161 -109105 -135050 -160995 -186939 -212884 -238828 




En la siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento de los indicadores en el caso 
de trabajar con proyecto puro o solicitar un crédito bancario para apalancar el proyecto.  
Gracias al financiamiento el VAN tiene una incidencia positiva de aproximadamente 54%. 
 
PURO VS. APALANCADO 
Indicador Proyecto puro Proyecto apalancado 
Margen 8,9% 3,5% 
Rentabilidad 9,8% 3,6% 
VAN 101.440 219.815 
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El sector de la Construcción en el Ecuador es uno de los sectores que ha tenido un 
importante impulso a partir de los años 90 y que ha experimentado cambios sustanciales 
en la última década con un crecimiento sostenido que alcanzó los 2721 millones de 
dólares del PIB en el año 2009. Este desarrollo se dio después de la crisis financiera de 
1999 y con el proceso de dolarización que vivió nuestro país y que se convirtió en una 
oportunidad para impulsar este sector gracias a la estabilidad monetaria que potenció el 
mercado y dinamizó la oferta de créditos hipotecarios. 
 
En los últimos años el Ecuador ha experimentado un boom inmobiliario gracias al 
incentivo que el Gobierno ha puesto en marcha para la reactivación económica de 
diversos sectores productivos entre los que desataca el sector de la construcción al cual le 
ha brindado facilidades para acceder a créditos hipotecarios a través del Banco 
Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) con tasas muchos más convenientes que la banca 
privada; y; creando subsidios a través del Ministerio de Vivienda (bono de la vivienda). 
 
Bajo esta premisa realizaré un análisis de las principales variables  macroeconómicas que 
afectan a la economía del Ecuador y que tienen influencia sobre el desarrollo del sector 
inmobiliario: Producto Interno Bruto, Inflación, Créditos Hipotecarios, Remesas, Riesgo 
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2.2 Variables Macroeconómicas 
 
2.2.1 Producto Interno Bruto 
 
El Producto Interno Bruto es el valor de la producción, a precios de mercado, de los 
bienes finales de un país, o sea de aquellos que van directamente de los productores a los 
consumidores, en un período determinado, por lo general un año. El punto que hay que 
subrayar en esta definición es que solo los artículos o servicios que se compran y se 
venden en el mercado son los que se incluyen en el PIB.1  
 
 
Gráfico 2.1  PIB del Ecuador  
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 
 
 
El poco crecimiento del PIB entre los años 2008 y 2009 obedece a la crisis financiera y 
recesión mundial; luego, se evidencia un despunte para el año 2010 el mismo que se ha 
mantenido gracias al aporte del gobierno nacional en obras de infraestructura y de 
desarrollo social sin dejar de lado que el precio del petróleo se ha sostenido en estos 
años. 
                                                        
1
 Franklin Maiguashca, Clase Magistral Análisis Económico, Texto de circulación restringida, pág 351. 
 








2.2.2 Producto Interno Bruto - Sector de la Construcción 
  
De acuerdo al informe de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central del Ecuador 
publicado el mes de febrero de 2012, la actividad de construcción (pública y privada) se 
ha mantenido estable en el último trimestre del 2011 y se ha constituido en los últimos 5 
años en una de la industrias que contribuyen en gran medida al crecimiento del PIB 
(Gráfico 2.2).   
 
Se destaca como dato importante  que en el tercer trimestre del 2011  el aporte del 
sector construcción fue de 0,56 por encima de la refinación de petróleo y que contribuyó 




Gráfico 2.2   PIB Total y PIB de la Construcción 2008 – 2012 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 
                                                        
2 Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec, Contribución de las Industrias a la variación trimestral PIB 
2011 
 








Gráfico 2.3   Contribución de las industrial a la variación del PIB 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 





“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del 
Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 
consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 
hogares”3. 
 
De acuerdo al Informe de Estadísticas Macroeconómicas emitido por el Banco Central del 
Ecuador en el mes de febrero de este año, la inflación del país a enero de 2012 fue del 
5,29%, nivel superior al registrado en enero de 2011 que fue del 3,17%, tal como se 
puede apreciar en el gráfico 2.4. 
 
                                                        
3 Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec, Inflación 
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Gráfico 2.4   Inflación del Ecuador Feb 2010 – Ene 2012 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 
 
 
2.2.4 Crédito para vivienda en el Ecuador – Sistema Financiero 
 
En el sistema financiero de nuestro país, tanto las instituciones públicas (BIESS) como las 
privadas, han venido desembolsando dinero para cubrir la demanda del segmento de 
vivienda que se ha ido incrementando en los últimos años. 
 
En el Gráfico 2.5 se puede evidenciar que en el año 2010 la banca privada desembolsó 
aproximadamente 200 millones de dólares más que la banca pública; pero, al siguiente 
año esta situación se invierte debido a que el IESS ingresa con fuerza en la competencia 
para ofertar crédito hipotecario con tasas más convenientes y a mayor plazo y esto le 
permitió superar a la banca privada con 300 millones de dólares. 
 
De acuerdo al Informe de Estadísticas Macroeconómicas emitido por el Banco Central del 
Ecuador a pesar de la excelente oferta en créditos hipotecarios, las instituciones 
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financieras privadas durante el cuarto trimestre de 2011 percibieron un fortalecimiento 
de la demanda en los segmentos Productivo, Consumo, Microcrédito  e identificaron un 
debilitamiento de las nuevas solicitudes de crédito del segmento Vivienda.4 (Gráfico 2.6) 
 
 
Gráfico 2.5   Participación en el mercado de vivienda 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 
 
 
Gráfico 2.6   Participación en el mercado de vivienda 
Fuente. Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 
 
                                                        
4 Informe de Estadísticas Macroeconómicas 2011. www.bce.fin.ec 
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Por lo expuesto anteriormente se debe considerar que el desarrollo y construcción de 
proyectos inmobiliarios necesitan de una  banca pública y privada que mejore la oferta y 
emisión de créditos bajo condiciones que sean atractivas para la inversión. 
 
 
2.2.4.1 Tasas Activas Referenciales y Máximas 
 
La tasa activa referencial se ubica en 10,64%  y la máxima en 11,33% para febrero de 
2012, existiendo una mínima variación en los valores de la tasa referencial del 2011 
 
 
Gráfico 2.7  Tasas de interés referenciales de vivienda 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. INEC. www.ecuadorencifras.com 
 
2.2.4.2 Créditos Hipotecarios - IESS 
 
A partir del año 2007 la oferta de créditos hipotecarios en el mercado por parte del  IESS 
ha sido positiva, con una tendencia al crecimiento, y esto sumando a la creación del 
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) en el años 2009 ha permitido 
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que el sector inmobiliario gane impulso y dinamismo con la emisión de los préstamos a 
sus afiliado. 
 
Entre la última información recopilada sobre la gestión que realiza el BIESS se sabe que 
esta entidad ha entregado más de 680 millones de dólares para ser invertidos como 
préstamos hipotecarios en un lapso que va desde enero hasta noviembre del año 2011, 
tal como lo muestra el gráfico 2.8.  En este mismo lapso de tiempo, la banca privada 
solamente alcanzó los 412 millones de dólares por lo que el BIESS copó el 62% de los 
créditos para vivienda.   
 
 
Gráfico 2.8   Créditos para Vivienda año 2011 




En el gráfico 2.9 se tiene los valores en miles de dólares referentes a los créditos 
hipotecarios realizados en el periodo de octubre 2010 hasta febrero 2012.  En el gráfico 
2.10 se puede apreciar que existen 1922 operaciones netas realizadas por el BIESS en el 
 




MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
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2.2.5 Riesgo país          
 
“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la 
utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-
JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El 
EMBI se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 
como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del 
tesoro de los Estados Unidos”.5 
 
En el gráfico 2.11  y 2.12 se aprecia  la variación de este indicador en los dos primeros 
meses del año, los cuales mantienen un promedio de 828 puntos. 
 
 
Gráfico 2.11   Riesgo País – enero 2012 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Banco Central del Ecuador,  www.bce.fin.ec 
                                                        
5 Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec, Riesgo País 
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Gráfico 2.12   Riesgo País – febrero 2012 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Banco Central del Ecuador,  www.bce.fin.ec 
 
2.2.6 Precio del Petróleo         
 
Uno de los sectores más importantes en el desarrollo de la economía del Ecuador ha sido 
el petrolero desde hace mucho tiempo atrás por lo que es importantes analizar la Balanza 
Comercial Petrolera (gráfico 2.13) que el año 2011 tuvo un saldo a favor de USD 7.826,4 
millones y fue 39% superior al saldo del año 2010 (USD 5.630,4 millones) principalmente 
como consecuencia del incremento del precio del barril del petróleo que se mantuvo 
bordeando los USD 100,00. 
 
Se espera que el precio del barril del petróleo se mantenga y que las entradas de recursos 
provenientes de las exportaciones se destinen hacia proyectos públicos o privados que 
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Gráfico 2.13   Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera 





 Siguiendo la tendencia que se ha venido desarrollando los últimos años en el país 
se puede determinar que el 2012 será un año que presentará oportunidades de 
crecimiento para la economía ecuatoriana lo que incita a trabajar duro para 
aprovechar los escenarios favorables que se pueden presentar. 
 
 De acuerdo a las condiciones actuales en las que se encuentra el país  y a los 
factores macro económicos analizados, se puede vislumbrar que los proyectos y la 
inversión inmobiliaria tendrán un desarrollo positivo buscando recuperar el 
posible mercado inmobiliario estancado.  
 
 La inversión en el sector inmobiliario sigue siendo atractiva pero no se debe 
descuidar el análisis de variables directas como la disponibilidad y facilidad de 
acceso a préstamos hipotecarios y de construcción, pero sin descuidar lo que pasa 
en otros sectores de la economía ecuatoriana. 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Debido a que el mercado inmobiliario y de la construcción ha enfrentado importantes 
cambios en los últimos años se ha considerado importante evaluar las variaciones que se 
han presentado en lo que se refiere a participaciones de los constructores en el sector, 
hábitos y preferencias del comprador potencial, características y condiciones de las 
viviendas, precios y condiciones de financiamiento, medios para información, etc.6 
 
Para desarrollar este capítulo se ha utilizado la información proporcionada por la empresa 
consultora Ernesto Gamboa & Asociados sobre el estudio de la demanda inmobiliaria en 
la ciudad de Quito a abril de 2012 y la investigación realizada en sitio de los proyectos de 
competencia ubicados en el mismo sector donde se desarrollará el proyecto de estudio y 





Los consultores Ernesto Gamboa & Asociados realizaron  un estudio de demanda de 
vivienda en Quito en base a una muestra de 500 encuestas realizadas a hombres y 
mujeres entre 25 y 60 años con el fin de obtener datos sobre la intención de compra de 
vivienda en los próximos 3 años. 
 
La investigación determinó que el 32% de los entrevistados tienen intención de adquirir 
vivienda en los próximos 3 años, siendo las personas de los Niveles Socio Económico (NSE) 
Bajo quienes mayor interés han manifestado con el 43% pero ese NSE carece de una 
importante oferta para poder concretar su interés de compra de vivienda. 
 
 
                                                        
6 Ernesto Gambo & Asociados Consultores, Estudio sobre la Demanda Inmobiliaria en Quito, abril 
2012 
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Gráfico 3.1  Interesados en adquirir vivienda 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Ernesto Gambo & Asociados, Informe Demanda Vivienda 
 
 
3.1.1 Preferencia de Compra 
 
La preferencia de compra entre los entrevistados arrojó como resultados que el 84% de la 




Gráfico 3.2  Preferencia de compra de vivienda 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Ernesto Gambo & Asociados, Informe Demanda Vivienda 
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Gráfico 3.3  Preferencia ubicación de vivienda 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Ernesto Gambo & Asociados, Informe Demanda Vivienda 
 
El Valle de Los Chillos, sector donde se desarrollará el proyecto Vallevento, representa el 
15% de la preferencia total de compra de vivienda según su ubicación, tal como se puede 
apreciar en el gráfico 3.3 
 
 
3.1.2 Características de la vivienda – Situación actual de las familias 
 
Según la información que se expuso en el IV Encuentro Inmobiliario desarrollado por 
EKOS Negocios en la ciudad de Quito en abril 2012 se determinó que alrededor del 62% 
de las familias no cuentan con vivienda propia por lo que existe un potencial mercado 
interno que debe ser atendido con propuestas de proyectos inmobiliarios. 
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Gráfico 3.4  Situación actual de las familias 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. EKOS, IV Encuentro Inmobiliario 
 
 
3.1.3 Precios, condiciones y formas de adquisición 
 
El precio promedio que los interesados en comprar vivienda nueva estarían dispuestos a 
pagar, se ubica en $ 54.999 dólares. El 80,6% de los interesados en adquirir vivienda en 
los próximos 3 años  lo harán por viviendas de hasta $ 70.800, el 25% estarán en 
disposición de adquirir viviendas hasta los $ 30.000 y el 50% lo hará hasta los $ 45.000 
según información obtenida del estudio de demanda realizado por Ernesto Gamboa & 
Asociados. 
 
De acuerdo a los estudios presentados por EKOS Negocios, el  financiamiento para una 
vivienda nueva se lo realizaría principalmente con el BIESS que cuenta con un 46% de 
preferencia seguido por la banca privada con 24%, el 15% con crédito directo  y el 15% 













Gráfico 3.5  Opciones de financiamiento vivienda 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. EKOS, IV Encuentro Inmobiliario 
 
 
En lo que respecta al plazo para cubrir los créditos hipotecarios existe una marcada 
preferencia con el 41,8% de personas que prefieren que el plazo sea de 15 años, seguido 
de 10 años plazo con el 32, 3% y luego los 20 años con un 20,5% de preferencia. 
 
En este estudio de demanda  se ha considerado que la principal fuente para financiar la 
cuota de entrada sería el trabajo o negocios con el 33,8%  y un 26,6% por medio de 
préstamos.  El 77% de los encuestados estaría dispuesto a pagar una cuota de entrada 
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3.1.4 Medios de información 
 
A fin de tener información al momento de buscar opciones para adquirir una vivienda 
nueva, las personas utilizan la televisión como medio de información principal con un 
26.42% de uso, luego le sigue la prensa con un 18.44%, en un 13.86% las inmobiliarias, el 




Gráfico 3.6  Medios de Información 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Ernesto Gamboa & Asociados, Informe Demanda Vivienda 
 
 
3.1.5 Análisis Comparativo Condiciones de Demanda 
 
Al revisar los estudios realizados por Ernesto Gamboa & Asociados y por los datos 
presentados en el IV Encuentro Inmobiliario se determina que existe un 43% de 
interesados en adquirir vivienda nueva en los próximos tres años, este porcentaje 
corresponde a casi la mitad de las personas entrevistadas. 
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También se concluyó que de los interesados en adquirir vivienda nueva, el 84% preferiría 
adquirir una casa y que actualmente existe un crecimiento en la preferencia de ubicación 
en el Valle de los Chillos y el sector de Tumbaco y Cumbayá. 
 
Luego de realizar el análisis comparativo del proyecto Vallevento con las condiciones 
actuales de la demanda se puede apreciar que el proyecto presenta una buena condición 
para ser viable, esto se puede visualizar de mejor manera en la tabla 3.1 
 
 
Tabla 3.1  Análisis comparativo condiciones de demanda 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
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3.1.6 Segmentación Clientes 
 
Existen algunos parámetros que permiten segmentar al mercado de acuerdo a los niveles 
socioeconómicos de los potenciales compradores: 
 
 Nivel de instrucción – jefe de familia. 
 Ocupación del jefe de familia. 
 Estado de la vivienda actual, en caso de que el comprador posea una. 
 Presencia de electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos en el hogar. 
 Sector y apariencia de la zona en la que vive actualmente. 
 
En la tabla 3.2 se puede identificar los niveles socioeconómicos en base a los ingresos 
mensuales por familia tomando en cuenta que las familias no solo tienen la composición 






Alto Más de 6.000 
Medio Alto 3.200 - 5.999 
Medio  850 - 3.199 
Medio Bajo 380 - 849 
Bajo 151 - 379 
 
Tabla 3.2   Niveles socioeconómicos 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 












MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
 
3.2 Oferta – Competencia  
 
Al tener una competencia que en los últimos años ha ido en aumento, alrededor del 
proyecto Vallevento se tomarán datos relevantes sobre los proyectos más cercanos 
tratando de que exista una similitud entre tamaños, precios y acabados comparados con 
el proyecto en estudio. 
 
En el siguiente análisis se comparan características como la ubicación, m2 de 
construcción, precio total, precio por m2 de construcción, número de unidades y fecha de 
lanzamiento de los proyectos. 
 
 
3.2.1 Ubicación de la Competencia 
 
En la imagen 3.1 se puede apreciar cómo se encuentran ubicados los proyectos de 
competencia con respecto al proyecto Vallevento. 
 
Imagen 3.1   Ubicación competencia 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 





Arupos de la  
Hacienda 4 
Altos de la Moya II 
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3.2.2 CONJUNTO “HIEDRAS” 
 
Es un conjunto residencial privado de casas y departamentos. Cada casa tiene entre 127 
y 132m2 de construcción y cuenta con tres plantas en las que se distribuyen: sala, 
cocina, comedor, cuarto de máquinas y baño social en la Planta Baja, en la segunda 
planta hay 2 dormitorios, sala familiar (que se puede transformar en un cuarto dormitorio), 
terraza accesible; y, en la tercera planta está el dormitorio master. El precio va desde los 
$83.000,00. 
 
El Conjunto Hiedras tiene vías de acceso con calles adoquinadas, cuenta con áreas 
verdes comunales con canchas y caminerías, casa comunal, área BBQ, juegos infantiles 




Imagen 3.2  Conjunto “Hiedras” 
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Tabla 3.3   Características Conjunto Hiedras 
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3.2.3 CONJUNTO “JARDÍN ANDALUZ” 
 
Jardín Andaluz es un conjunto residencial ubicado en el sector de “El Deán” en Conocoto 
y cuenta con 70 casas que se estima completar en dos etapas. 
 
El proyecto se desarrolla en un área de 2 hectáreas, el mismo que tiene dos frentes hacia 
calles principales, el uno hacia la Calle Marqueza de Solanda y el otro a la Av. Abdón 
Calderón (Antigua vía Amaguaña). 
 
Las casas de este conjunto cuentan con un área de construcción de 115 m2, de 3 
dormitorios, sala familiar (que se puede transformar en un cuarto dormitorio), sala, 
comedor, cocina, patio trasero con área BBQ y 2 estacionamientos. 
Dentro de las áreas comunales podemos encontrar la casa comunal con BBQ y espejos 
de agua, juegos infantiles, cancha multideportiva y de voleyball, parqueaderos de visitas y 
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Tabla 3.4  Características Conjunto Jardín Andaluz 
Realizado por. GRUPO MAGNUM / Cristina Guzmán 
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3.2.4 CONJUNTO “ARUPOS DE LA HACIENDA 4” 
 
Es un conjunto residencial privado de casas pareadas en terrenos de 150m2 por casa. 
Cada casa tiene 120m2 de construcción y cuenta con: sala, cocina, comedor, 3 
dormitorios, sala familiar (que se puede transformar en un cuarto dormitorio), 
estacionamiento para dos vehículos y patio privado. El precio va desde los $80.000,00. 
 
Arupos de La Hacienda 4 tiene vías de acceso con calles adoquinadas, cuenta con 
9.730m2 de áreas verdes comunales con canchas y caminerías, casa comunal para 




Imagen 3.3   Conjunto “Arupos de la Hacienda 4” 
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Tabla 3.5   Características Conjunto Jardín Andaluz 
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3.2.5 CONJUNTO “ALTOS DE LA MOYA II” 
 
El Condominio Privado Altos de la Moya II se encuentra en el sector de San Antonio de 
Conocoto.  
 
El proyecto comprende etapas de 57 y 99 casas, para un total de 156 viviendas y 420 m2 
aproximados de áreas comunales y de servicios.  Las casas tendrán un área promedio de 
92 m2. Cada casa contará con dos  estacionamientos y estacionamientos para visitantes.  
 
Al interior del proyecto existen  varios jardines, corredores viales de acceso a las 
viviendas adoquinados, cerramiento perimetral  y zonas comunales que incluirán 
guardianía, juegos infantiles, BBQ, gimnasio, salón de reuniones y cocineta. La etapa 2 
incluye una cancha para jugar voleyball. 
 
 
Fotografía 3.2  Conjunto “Altos de la Moya II” 
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Tabla 3.6  Características Conjunto Jardín Andaluz 
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3.2.6 Resumen características de la competencia 
 
Para facilitar el análisis comparativo del proyecto en estudio y de la competencia,  en la 
tabla 3.5 se presenta las características de los proyectos analizados y expuestos 
anteriormente. 
 
Tabla 3.7 Comparación proyectos de competencia 
Realizado por. Cristina Guzmán B. 
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3.2.7 Características cualitativas de la competencia 
 
Los proyectos que son parte de la competencia y el proyecto Vallevento ofrecen 
soluciones de vivienda muy similares con algunas puntos particulares que deben 
considerarse en cuanto a localización, servicios adicionales que ofrece, accesibilidad, 
entre otros. 
 
Todos los proyectos resaltan como parte de las características importantes de su oferta la 
disponibilidad de parqueaderos, bodegas, espacios comunales, seguridad, etc. 
 
En cuanto a acabados se puede resaltar que la mayoría de proyectos utilizan porcelanato, 
piso flotante y/o alfombra y cerámica  en pisos, adicionalmente todos cuentan con 
muebles de cocina y armarios, y existe variación en los detalles constructivos utilizados en 
las fachadas exteriores que les permiten manejar su propio estilo. 
 
La tipología de vivienda más común entre todos los proyectos constituye casas cuya área 
promedio es de115 m2 y cuentan con 3 dormitorios y 2,5 baños.   Existe una variación en 
los precios que maneja cada uno de los proyectos que van desde los $ 560 hasta los $ 720 
dólares por m2. 
 
 
3.2.8 Características cuantitativas de la competencia 
 
Para un mejor análisis de los proyectos de competencia se ha establecido algunas 
variables a las cuales se les asignará un porcentaje de incidencia dentro de la valoración 
global y se las calificará en un rango del 1 al 10. Las variables que se utilizarán para la 
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 Ubicación:  25% 
 Financiamiento:  25% 
 Precio:  20% 
 Arquitectura:  15% 




Tabla 3.8  Características cuantitativas de competencia 
Realizado por. Cristina Guzmán B. 
 
 
3.3 Perfil del Cliente 
 
Para identificar el perfil del cliente al cual va dirigido el proyecto de estudio, se realizó un 
análisis  entre el nivel de ingreso familiar, la capacidad de endeudamiento  así como el 
número de miembros de la familia tipo. 
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El estudio de demanda propone que el cliente podría pagar la cuota de entrada de 
$10.000 dólares, esto permitirá que el 47% del valor de la entrada esté cubierto, el 53% 
restante de la entrada será cubierto mediante el pago de cuotas mensuales hasta 
completar los $ 11.600 dólares.   El 70% del precio de comercialización de la vivienda 
podrá ser cancelado mediante préstamos a cualquier institución bancaria o con el BIESS.   
 
Toda institución financiera antes de otorgar un préstamo califica y evalúa la capacidad de 
pago del cliente y uno de los parámetros que normalmente se utiliza es determinar la 
cantidad de dinero que el cliente puede disponer de sus ingresos mensuales para que 
cubran los pagos o cuotas de financiamiento, esta cantidad normalmente no debe 
superar el 30% de los ingresos familiares. 
 
Los ingresos  familiares que debe tener un potencial cliente para adquirir una de las 
viviendas del proyecto Vallevento es de $1.800 dólares 
 
PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR DE $ 1.800 DÓLARES 
    
CUOTA MENSUAL FINANCIADA - VALLEVENTO 
PRESTAMO 70% VALOR DEL INMUEBLE 
Monto 50400 
Interés / Anual 10% 
Tiempo (meses) 180 
Cuota ($ 541,60) 
 
 
El cliente destinará el 30% de sus ingresos para cubrir las cuotas de endeudamiento con el 
supuesto de que la deuda adquirida corresponda al 70% del precio de la vivienda con un 












 Considerando que el proyecto Vallevento todavía está en fase de planificación 
sería conveniente que se vuelva a actualizar la investigación de mercado previo a 
iniciar la fase de construcción para determinar si existen nuevos proyectos como 
base de competencia que puedan tener algún impacto en el proyecto de estudio. 
 
 Al comparar Vallevento con el resto de proyectos de la competencia en cuanto a 
oferta de unidades de vivienda, se determinó que Vallevento es el proyecto más 
pequeño de todos con 28 unidades mientras que exiten proyectos que en 
promedio tienen 60 unidades con excepción de Arupos de la Hacienda 4 que 
maneja 600 unidades. 
 
 La velocidad de ventas de los proyectos de análisis de competencia tienen un 
ritmo muy favorable y esto confirma lo que se presenta en el estudio de oferta y 
demanda inmobiliaria de Ernesto Gamboa & Asociados que señala que en los 
últimos años ha existido un cambio en la preferencia del sector donde se adquiere 
viviendas nuevas ubicando al Valle de los Chillos como una de las mejores 
opciones y esto directamente beneficia a la propuesta de Vallevento. 
 
 El proyecto Vallevento encaja muy bien dentro de las condiciones de demanda de 
vivienda en cuanto a ubicación, precio y financiamiento  pues su concepto  ha sido 
desarrollado pensando cubrir las necesidades de las personas de nivel medio con 













MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
 
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO ARQUITECTÓNICO 
 
En esta sección se realizará un análisis de la ubicación y de las características que 
presenta el terreno en base a los datos del Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
con lo cual se pretende determinar si el proyecto Villavento cumple con las 




Según la información proporcionada por la empresa constructora Agilesa C.A, el proyecto 
Vallevento se ha planificado para que se desarrolle en la parroquia de Conocoto ya que la 
empresa posee un terreno ubicado en el sector del Dean Bajo que es parte de este lugar.  
 
Los estudios de demanda y oferta inmobiliaria para el sector de Conocoto se muestra 
muy favorable pues existen algunos proyectos de otras empresas constructoras que 
también se han venido desarrollando en los últimos años.  
 
4.1.1 Ubicación geográfica en Quito y sus alrededores 
 
Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 
Se  ubica a 11 km del centro de la  Capital, a 25 km al sur de la línea equinoccial,  en el 
costado occidental del Valle de los Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de 
Puengasí.7. 
 
                                                        
7www.joyasdequito.com  
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El nombre de Conocoto deriva de la palabra quichua Cunugcutu, formado por los 
vocablos Cunug y Cutu que traducidos al español significan abrigada y  loma 
respectivamente.  La apreciación de que Conocoto es una Loma es correcta, ya que se 
halla  en una pequeña meseta  ubicada a 150 m sobre la planicie del valle, y lo de 
abrigada porque  el Pasochoa y la Loma de Puengasí  le protegen de los vientos fríos que 








                                                        
8www.joyasdequito.com 
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4.2 Conjunto Residencial Vallevento 
 
4.2.1 Características Generales del Proyecto 
 
El proyecto se desarrollará en un lote de terreno de 3608 m2 donde se planifica construir 
28 casas y 6 locales comerciales.  El conjunto habitacional contará con las siguientes 
características: 
 
 Áreas verdes y jardines 
 Calles y accesos peatonales  
 Parqueadero para visitas 
 Depósito de basura 
 Guardianía 
 Casa comunal  
 
A continuación se presenta una tabla donde se muestra el resumen general de las áreas 
del proyecto: 
 
RESUMEN GENERAL DE AREAS VALLEVENTO 
Descripción No. Viviendas m2 total m2 
Casas 28 105,30 2948,4 
Locales comerciales 4 45 180 
Total m2 vendibles: 3128,,4 
 
Tabla 4.1   Resumen general de áreas 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
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Imagen 4.2   Ilustración Vallevento 





4.2.2 Ubicación y Entorno 
 
El proyecto VALLEVENTO se encuentra ubicado en el Sector del Dean Bajo en la Parroquia 
Conocoto, calle Chillo Jijón, lote número 26.  El proyecto es un conjunto privado de casas 
que es de fácil acceso y que contará con amplios espacios verdes y la tranquilidad de vivir 
cerca de la naturaleza, en un sector como El Valle de Los Chillos. 
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Fotografía 4.1 Terreno donde se construirá el proyecto Vallevento 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Cerca del proyecto Vallevento se encuentra la Administración Zonal Los Chillos, que 
constituye en punto de referencia importante al momento de acceder a este sector y que 
brinda facilidades para realizar trámites sin tener que realizar un desplazamiento 
excesivo.   
 
 
Imagen 4.3   Administración Zonal Los Chillos 
Fuente:   www.noticiasquito.gob.ec 
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El sector del Dean Bajo tiene su acceso principal por la Av. Ilaló que permite conectar a 
Conocoto con San Rafael y la vía a El Tingo.   Aproximadamente a 10 minutos en vehículo 
se encuentra El Centro Comercial San Luis Shopping que se ha constituido en uno de los 




Imagen 4.4   Centro Comercial San Luis Shopping 
Fuente:   mariajoselarrea.wordpress.com 
 
En el mapa que se muestra a continuación se puede apreciar de mejor manera la 
ubicación del proyecto y la cercanía a todos los puntos y servicios antes mencionados. 
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Imagen 4.5   Ubicación del Proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente. Google Earth / www.viajeros.com 
 
 
Cerca del proyecto se encuentran tiendas de alimentos, farmacias, locales comerciales, y 
servicios públicos.   Si la gente se desplaza unos 10 minutos puede acceder a San Rafael 
donde pueden hallar todos los servicios, centros comerciales, bancos, clínicas, 
supermercados y demás. 
 
4.2.3 Accesibilidad y Servicio de Transporte 
 
La principal vía de acceso hacia el proyecto Vallevento es la Avenida Ilaló, que es una de 
las principales vías en el Sector de Conocoto.  Durante el fin de semana la gran cantidad 




San Luis Shopping 
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Desde el Dean Bajo se puede acceder fácilmente al Centro Comercial San Luis Shopping, 
ubicado a 4.8 Km, a El Triángulo situado a 4.4 Km y al centro del poblado de Conocoto que 
está a 4,3 Km. 
 
La Escuela Politécnica del Ejército ESPE que constituye una de las instituciones educativas 
de nivel superior reconocida dentro de nuestro país se encuentra a 5,7 Km. 
Adicionalmente, se puede llegar con gran facilidad a la Autopista General Rumiñahui que 
conecta el centro norte de Quito con el Valle de los Chillos. 
 
 
Imagen 4.6  Accesibilidad al proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Google MapS 
 
El proyecto se encuentra muy cerca de vías principales como la Av. Ilaló, Autopista 
General Rumiñahui, calle Mariana de Jesús, etc. que permiten a los moradores acceder 
rápidamente a sectores como San Rafael, Conocoto, Capelo y Sangolquí.   
ESPE VALLEVENTO 
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No existen muchas líneas de transporte público, las que existen dan el servicio 
principalmente dentro del valle, facilitando de cierta forma el desplazamiento de los 
habitantes.  También existe el servicio de taxi que es muy utilizado en el sector. 
 
4.2.4 Servicios Básicos 
 
El Sector del Dean Bajo en el cual se tiene previsto ejecutar el proyecto cuenta con todos 
los servicios básicos que se detallan a continuación: 
 
 Red de Agua Potable y Alcantarillado 
 Red de energía eléctrica y alumbrado público 
 Red de telefonía pública 
 Calles adoquinadas en el entorno 
 
 
4.2.5  Características del Terreno 
 
El terreno en el cual se desarrollará el proyecto Vallevento a simple vista tiene una forma 
semejante a la de un rectángulo pero presenta una ligera deformación pues la 
profundidad del predio no es paralela.  El terreno en estudio se encuentra limitado: al 
norte, sur y este por terrenos privados sin edificaciones  y al oeste por la Calle Chillo Jijón.   
 
Tomando en cuenta la ubicación del terreno y considerando que cuenta con un frente de 
46 metros y con una profundidad promedio de 75 metros, se aprovechó el área en su 
totalidad y se planificó y diseñó la implantación del proyecto  con la ubicación de  casas y 
un bloque de departamentos hacia el frente.  
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Imagen 4.7   Planimetría del Terreno – Proyecto Vallevento 
Fuente: Agilesa C.A. 
 
 
La vía de acceso directa al proyecto es a través de la calle Chillo Jijón que limita al terreno 
en la parte oeste lo que se convierte en una ventaja pues constituye una de las vías 
principales que conecta el sector del Dean Bajo con otros sectores como Capelo y 
Conocoto.  
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Imagen 4.8   Lote de terreno Vallevento 
Fuente: Agilesa C.A. (IRM) 
 
 
Imagen 4.9   Lote de terreno Vallevento 
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Actualmente el terreno pertenece a la Sra. Rosa Sánchez Vaca quien al ser una de las 
accionistas entregará el terreno para la ejecución del proyecto por lo que se está 
planificando  legalizar la situación del terreno a fin de que no haya inconvenientes el 
momento de realizar la declaratoria de propiedad horizontal en el municipio. 
 
 
Imagen 4.10   Lote de terreno Vallevento 
Realizado por:  Cristina Guzmán B. 




4.3 Evaluación de ordenanzas municipales 
 
A continuación se presentan algunos cuadros que resumen las ordenanzas municipales, 
las cuales han sido implementadas para desarrollar el proyecto Vallevento:  
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Imagen 4.11   IRM Lote proyecto Vallevento 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
 









Imagen 4.12   Ubicación fotográfica del Terreno 
Realizado por:  Cristina Guzmán B. 
Fuente: Google MapS 
 
DATOS GENERALES IRM 
VALLEVENTO 
Propietarios: Rosa Sánchez Vaca 
Clave catastral: 22707 04 002  
    
No. Predio: 108673 
    
Administración zonal: Los Chillos 
Parroquia: Conocoto 
Barrio: Dean Bajo 
Calles: Calle Chillo Jijón 
Área del terreno IRM: 3608,00  m2 
Zonificación: A10(A604-50) 





Entre bloques 6m 
Tabla 4.2   Resumen del Informe de Regulación Metropolitana 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
VALLEVENTO 
 




MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
 





  IRM VALLEVENTO Cumple 
Lote mínimo 600 m2 3608,0 m2 Si 
Frente mínimo 15 m 46,0 m Si 
COS PB 50% 42,86% Si 
COS Total 200% 137,98% Si 
No. Pisos 4 4 Si 




baja densidad baja densidad 
 
Tabla 4.3   Ordenanzas Municipales  
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: IRM Agilesa C.A. 
 




4.3.1 Análisis y Evaluación del COS 
 
En base a las ordenanzas municipales vigentes, el proyecto Vallevento aprovecha al 
máximo toda su capacidad constructiva. Tal como se aprecia en el gráfico 3.1 el nivel de 
ocupación del suelo en planta baja es del 42,86% el mismo que está cerca al límite 
establecido por el IRM. 
  
Para cumplir con el COS Total, el diseño arquitectónico ha optimizado los espacios verdes 
y las áreas de circulación y también se ha visto la necesidad de crear un nivel de subsuelos 












Evaluación COS P.B. y COS Total del Proyecto VALLEVENTO 
Contenido Área (m2) VALLEVENTO IRM 
AREA DEL TERRENO 3608     
COS PB 1546,4 42,86% 50% 
COS TOTAL 4.978,17 137,98% 200% 
 
Tabla 4.4   Evaluación IRM - Vallevento 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 





Gráfico 4.1   COS PB y COS Total (IRM – Vallevento) 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
4.4 Resumen General de Áreas del  Proyecto 
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Una vez que el proyecto cumple con las condiciones de uso del suelo y para optimizar las 
dimensione de los tipos de vivienda y de las áreas comunales se ha obtenido el siguiente 
cuadro de áreas: 
 
 
VALLAVENTO – RESUMEN DE ÁREAS 
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN                                        
Área del terreno  3608 m2 
Área útil 3685,4 m2 
Área No Computable 756,87 m2 
Área bruta 4.442,27 m2 
 
Tabla 4.5   Vallevento – Resumen de áreas 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 





Gráfico 4.2    Vallevento – Resumen de áreas 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
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El área bruta de un proyecto es el área construida (o área cubierta) total.  Al sumar el 
área computable o área útil con el área no computable cubierta se obtiene un área bruta 
de 4442,27 m2. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar cual es la incidencia en metros cuadrados de todos 
los espacios arquitectónicos que componen el área computable y no computable del 
proyecto. 
 
VILLAVENTO – ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 
Pisos Usos 
Área Área No Computable Área 
Útil Cubierta % No Cubierta % Bruta 
Subsuelo 
Parqueaderos 425   0%   0% 425,00 
Bodegas 132,00   0%   0% 132,00 
Cuarto Bombas 
 
23,00 3%   0% 23,00 
Circ. Peatonal Comunal   65,60 9%   0% 57,47 
Circ. Vehicular Comunal   632,53 84%   0% 632,53 
Salón Comunal 
 
34,67 5%   0% 34,67 
PB 
Parqueaderos ext.     0% 75,00 14% 0,00 
Locales Comerciales 180   0%   0% 180,00 
Guardianía 
 
9,20 1%   0% 9,20 
Circulación Peatonal 
Comunal     0% 227,60 42% 0,00 
Lavandería /patio de 
servicio 439,04   0%   0% 439,04 
Jardines     0% 233,30 44% 0,00 
Vivienda Casa Tipo 962,08   0%   0% 962,08 
1ra PA Vivienda Casa Tipo 997,92   0%   0% 997,92 
2ra PA Vivienda Casa Tipo 549,36   0%   0% 549,36 
Áreas 
totales   3685,4 756,87 100% 535,9 100% 4.442,27 
 
Tabla 4.6   Cuadro de Áreas - Vallevento 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
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Del área no computable cubierta, el 84% está destinado a cubrir áreas de circulación 
vehicular, como se puede apreciar en la tabla 4.6, lo cual brinda comodidad a las personas 
que habitan este lugar. 
 
Se puede observar que se ha distribuido las áreas útiles en una proporción mayor con un 
83% frente a un  17% que corresponde a las áreas no computables  lo que evidencia  que 
el espacio está diseñado exactamente para cubrir las necesidades del segmento.  Al ser 
una diferencia de áreas importante, se puede concluir que esto no afecta a la calidad del 
producto por lo que el diseño original se puede mantener. 
 
El área útil corresponde al 83% del área bruta, por lo que se tiene un buen 
aprovechamiento del espacio, en donde se destaca las áreas destinadas a vivienda y los 
parqueaderos y bodegas. 
 
De las anteriores tablas, se puede obtener el siguiente gráfico que ilustra de manera más 




Gráfico 4.3   Vallevento – Área Computable Vs. Área No computable 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
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Para el desarrollo del Proyecto Vallevento, el programa arquitectónico fue realizado en 
base a los estudios de uso de suelo y edificabilidad que se analizaron anteriormente. A la 
fecha el Proyecto se encuentra en estado de anteproyecto. 
 
El Conjunto Residencial “Vallevento” está conformado por 28 casas con patio privado que 
se desarrollan en 3 plantas con un área promedio de 105 m2.  
 
Cada vivienda posee 1 estacionamiento y una bodega que se encuentra en el subsuelo,  
existen parqueaderos de visitas y 4 locales comerciales ubicados estratégicamente hacia 
la calle Chillo Jijón. 
 
 
Imagen 4.13   Imagen Vallevento 
Fuente: Agilesa C.A. 
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El diseño procura  resaltar la relación con la naturaleza al utilizar colores cálidos como el 
blanco, ladrillo y crema en las fachadas que contrasta muy bien con los jardines 
exteriores. 
 
Mediante el empleo de ventanas amplias se busca aprovechar la orientación del terreno 
que permitirá recibir iluminación natural durante el día. 
 
Vallevento es un conjunto moderno que trata de ajustarse a las necesidades del cliente y 
que busca ser la herramienta perfecta para ingresar al segmento de mercado de vivienda 




Imagen 4.14 Implantación General Vallevento 

















Imagen 4.15  Implantación Vallevento 
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Imagen 4.16  Implantación Subsuelo Vallevento 
Fuente: Agilesa C.A. 
 
 
4.5.2 Distribución de Áreas – Proyecto Vallevento 
 
El Conjunto está compuesto por espacios comunales, privados y de uso exclusivo de los 
propietarios, los mismos que se describen a continuación:  
 28 Casas, con patio posterior  
 4 Locales Comerciales 
 Salón Comunal  
 Guardianía  
 Espacio para bombas 
 Jardines 
 Circulación vehicular  
 Circulación peatonal  
 Parqueadero de visitas 
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDA - VALLEVENTO 
UNIDADES DE VIVIENDA 
Piso Tipo Área útil (m2) 
PB Casa A 50,04 
1ra planta alta Casa A 35,64 
2da planta alta Casa A 19,62 




Total de estacionamientos 40 
LOCALES COMERCIALES 
Total de locales comerciales 6 
BODEGAS 
Total de bodegas 30 
 
Tabla 4.7   Vallevento – Tipología y unidades de vivienda 
Realizado por. Cristina Guzmán B. 




Las casas se desarrollan en  3 plantas. En la Planta Baja consta sala, comedor, cocina, área 
de máquinas, baño social y un patio lateral y/o posterior con lavandería, en el segundo 
piso tenemos dos dormitorios que comparten un baño completo y en la última planta 
tenemos el dormitorio máster con un baño completo. 
 
CASA TIPO - VALLEVENTO 
CASA TIPO   Área  Area Total 
Piso Unidad (m2) Casas (m2) 
PB 28 50,04 1401,12 
1ra PA 28 35,64 997,92 
2da PA 28 19,62 549,36 
TOTAL AREA CASA TIPO (m2): 105,3 m2 
 
Tabla 4.8   Áreas Casa Tipo 
Realizado por. Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
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El estacionamiento de la Casa tipo se encuentra ubicado en el subsuelo al igual que el 
área de bodega. 
 
CASA TIPO - VALLEVENTO 
HABITACION TIPO CASA TIPO 
Dormitorio con  Baño Privado 1 
Dormitorio con baño compartido 2 





Baño Social 1 
Cuarto de Máquinas NA 
Parqueadero 1 
Terraza / Patio 1 
Lavandería 1 
 
Tabla 4.9   Distribución de espacios – Casa Tipo Vallevento 
Realizado por. Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
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Imagen 4.17   Casa tipo -  Vallevento 
Fuente: Agilesa C.A. 
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4.6 Cuadro de Acabados 
El tipo de acabados que corresponden a este proyecto, son de la línea estándar, en el 
siguiente cuadro se definen algunas de las características más importantes: 
 
Tabla 4.10   Cuadro Acabados-  Vallevento 
Realizado por. Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 



















griferia fv ( cromada ) /
fregadero un pozo

























griferia fv (cromada) -
inodoro edesa tanque bajo
regular - lavamanos
ferrara









griferia fv (cromada) -







































en mdf lacada 
PUERTAS INTERIORES en mdf lacada 
PUERTAS GARAGE  a control remoto
ILUMINACION
puntos de luz americanos
con línea a tierra
CERRADURAS GEO (doradas)
CERRADURA PRINCIPAL GEO (doradas)
ALUMINIO Y VIDRIO
tipo natural/ vidrio









CUADRO DE ACABADOS CONJUNTO VALLEVENTO
 








 Del análisis de todas las áreas que intervienen en el proyecto, se concluye que existe 
un máximo aprovechamiento del área edificable generando unidades de vivienda del 
tipo casas que tienen alrededor 105 m2 respectivamente.   
 
 La distribución de áreas cumple con las dimensiones o espacios básico lo que 
garantiza mantener un producto uniforme y muy relacionado con la oferta de la 
tipología de casas que también es parte del proyecto 
 
 Existe una diferencia en la proporción entre las áreas útiles 83% y áreas No 
Computables 17% del proyecto, esto se puede considerar una ventaja pero se debe 
tener especial cuidado en la calidad del diseño final para no afectar la comodidad y 
funcionalidad de las viviendas.  
 
 Considero que los acabados empleados en el proyecto pueden mejorarse para darle 
una ventaja adicional a las unidades de vivienda y cubrir las necesidades de las 
personas del  nivel socioeconómico hacia el cual está dirigido. 
 
 El beneficio que ofrece el terreno para el desarrollo de este proyecto es su ubicación y 
topografía ya que al carecer de pendiente positiva o negativa reduce costos de 
excavación o relleno y la utilización de sistemas constructivos especiales que podrían 
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En este capítulo se realizará un análisis de los costos que abarca todo el Proyecto, desde 
la fase de planificación, costos directos e indirectos de construcción, gastos 
administrativos, ventas y publicidad. 
 
5.2   Costo Total del Proyecto 
 
El costo total del proyecto es de $ 1’976.016,78.  En la siguiente tabla se resumen los 
componentes del costo total del proyecto  que se detallarán más adelante.  
 
Para realizar el presupuesto del proyecto Vallevento se clasificó los costos en las 
siguientes categorías de acuerdo a su impacto: 
  
 Costo del Terreno 
 Costos Directos 
 Costos Indirectos 
 
VALLEVENTO - RESUMEN DE COSTOS 
Descripción  Costo ($)  Incidencia (%) 
Terreno $ 216.480,00  10,96% 
Costos Directos $ 1.408.756,43  71,29% 
Costos Indirectos $ 350.780,35  17,75% 
Total $ 1.976.016,78  100% 
 
Tabla 5.1   Vallevento – Resumen de costos 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
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Los costos directos tienen una incidencia del 71% del costo total, mientras que los costos 
indirectos y administrativos constituyen aproximadamente el 18%. 
 
 
Gráfico 5.1   Vallevento – Resumen de costos 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
 
5.3 Costo del Terreno – Método Residual 
 
Para el análisis del costo del terreno se ha optado por utilizar el Método Residual que 
permite determinar el potencial de desarrollo que posee cualquier terreno en un 
proyecto inmobiliario.   
 
ANALISIS COSTO DEL TERRENO - METODO RESIDUAL - VALLEVENTO 
      METODO DE MERCADO - ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
      
Proyecto Nombre Precio m2 






1 Hiedras $ 720,00 3 34% $ 242,70 
2 Jardín Andaluz $ 723,00 2 22% $ 162,47 
3 Arupos de la Hacienda 4 $ 686,00 1,7 19% $ 131,03 
4 Altos de la Moya II $ 645,00 2,2 25% $ 159,44 
 
PROMEDIO $ 693,50 8,9 100% $ 695,64 
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RESULTADOS 
    ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VALORES 
1 Área construída máxima Area*COS*altura           7.216,00  
2 Área útil vendible Area máx*K           6.277,92  
3 Valor de ventas Area útil*precio venta    4.367.175,09  
4 "ALPHA I" - Peso del terreno (10%)         436.717,51  
5 "ALPHA II" - Peso del terreno (12%)         524.061,01  
6 Media ALPHA (11%)         480.389,26  
    
 
Valor del m2 de Terreno USD/m2 133,14 
 
Tabla 5.2    Vallevento – Método Residual 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
 
En la tabla anterior, en la cual se detalla el cálculo del Método Residual, se obtiene un 
valor por metro cuadrado que se debe pagar por un terreno en el sector del Dean Bajo de 
$ 133,14. 
 
Según datos obtenidos por investigación de mercado in situ, el rango a pagar por un 
metro cuadrado de terreno en el Sector del Dean Bajo debería estar entre 55 a 75 dólares 
como máximo.  El costo el terreno del proyecto Vallevento es de $216.480 que resulta en 
$60,00 dólares por metro cuadrado, un precio que está dentro del rango establecido para 
el sector y que representa una ventaja para el proyecto. 
 




MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
 
 
5.4 Costos Directos 
El presupuesto que se detalla en la siguiente tabla contiene los principales rubros que 
conforman los costos directos del proyecto tanto en áreas comunales como en construcción 
propia de viviendas. 
VALLEVENTO - COSTOS DIRECTOS CONJUNTO RESIDENCIAL 
Rubro Costo ($) Incidencia (%) 
Movimiento de tierras $ 18.040,00  1,34% 
Sistema de Alcantarillado $ 7.523,32  0,56% 
Sistema de Agua Potable $ 7.588,56  0,57% 
Sistema Eléctrico $ 33.994,80  2,53% 
Adoquinado y Aceras $ 4.258,40  0,32% 
Areas comunales $ 54.030,60  4,03% 
Cerramiento $ 3.268,08  0,24% 
SUBTOTAL 1. $ 128.703,76  9,59% 
 
VALLEVENTO - COSTOS DIRECTOS VIVIENDAS 
Rubro Costo ($) Incidencia (%) 
Trabajos preliminares $ 3.881,50  0,29% 
Movimiento de Tierras $ 12.372,28  0,92% 
Estructura $ 437.154,04  32,58% 
Mampostería y enlucidos $ 149.316,49  11,13% 
Revestimientos pisos $ 118.870,97  8,86% 
Revestimientos paredes $ 63.195,69  4,71% 
Pintura $ 63.438,28  4,73% 
Instalaciones eléctricas y telefónicas $ 73.991,11  5,51% 
Agua Potable $ 31.173,30  2,32% 
Instalaciones sanitarias $ 28.626,07  2,13% 
Aparatos sanitarios $ 37.602,04  2,80% 
Aluminio y Vidrio $ 56.403,06  4,20% 
Cerrajería $ 9.703,75  0,72% 
Carpintería $ 104.194,04  7,77% 
Limpieza de obra $ 7.277,81  0,54% 
Obras exteriores $ 11.887,10  0,89% 
Otros $ 3.881,50  0,29% 
SUBTOTAL 2. $ 1.212.969,04  90,41% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.341.672,79  76,25% 
 
Tabla 5.3   Vallevento – Costos Directos Viviendas 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 









Gráfico 5.2   Vallevento – Costos Directos  
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
La obra gris del proyecto abarca alrededor del 54% del total de los costos directos y está 
conformada por los rubros: estructura (32,58%), mampostería y enlucidos (11,13%), 
instalaciones sanitarias, agua potable, instalaciones eléctricas y telefónicas (9,97%). 
 
 
Gráfico 5.3   Vallevento – Costos Obra Negra 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 








Los rubros de pintura, revestimiento de pisos y paredes, carpintería, mobiliario, aluminio y 
vidrio, instalaciones y otros que constituyen los acabados de la construcción representan el 
34% de los costos directos. 
 
 
Gráfico 5.4   Vallevento – Acabados 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
5.5 Costos Indirectos 
Los costos indirectos son aquellos que no corresponden a la obra propiamente dicha.  A 


















VALLEVENTO - COSTOS INDIRECTOS 
Rubro Costo ($) Incidencia (%) 
Gerencia de Proyecto y Gastos Administrativos $ 37.566,84  11,24% 
Contador $ 6.708,36  2,01% 
Construcción y Dirección Técnica $ 87.208,73  26,10% 
Diseño Arquitectónico $ 24.150,11  7,23% 
Estudios: Topografía y Suelos $ 1.341,67  0,40% 
Estudios: Estructural, Sanitario y Eléctrico $ 14.758,40  4,42% 
Tasas municipales - Derechos y acometidas $ 40.250,18  12,05% 
Comisión por Ventas $ 36.225,17  10,84% 
Promoción y Publicidad $ 26.833,46  8,03% 
Gastos legales $ 33.541,82  10,04% 
Seguros y Pólizas $ 20.125,09  6,02% 
Garantías $ 5.366,69  1,61% 
SUBTOTAL 3. $ 334.076,53  100,00% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 334.076,53  18,99% 
 
Tabla 5.4   Vallevento – Costos Indirectos 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
 
Los rubros que presentan mayor incidencia en los costos indirectos se relacionan con  
Construcción y Dirección técnica (26,10%), Gerencia de Proyecto y Gastos Administrativos 
(11,24%) por lo cual es importante contar con un Gerente de Proyecto o Superintendente 
de Obra para generar control en el avance y gastos de construcción.  
 
En el gráfico que se presenta a continuación se puede apreciar cual es el impacto de cada 
uno de los elementos que conforman los costos indirectos del proyecto.  








Gráfico 5.5   Vallevento – Costos Indirectos 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
 
5.6 Análisis comparativo Costos Directos e Indirectos 
 
El impacto de los costos indirectos, sobre los costos directos es del orden del 18%, tal como 
se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 5.6   Vallevento – Costos Directos vs Costos Indirectos 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 








5.7 Escalamiento de Precios 
 
La construcción es un sector muy susceptible a la variación de precios de la materia prima y 
esto sumado a las reformas  salariales que pueden aparecer a causa del impacto de la 
inflación generan cierta incertidumbre al momento de elaborar un presupuesto y de estimar 
costos de construcción y costos indirectos. 
 
La empresa Agilesa C.A. ha visto la necesidad de incluir dentro de su presupuesto un rubro 
para manejar los incrementos de precios denominado Escalamiento / Imprevistos que 
representa alrededor del 5% de los costos totales del proyecto. 
 
VALLEVENTO – ESCALAMIENTO DE PRECIOS 
Rubro Costo ($) Incidencia (%) 
Escalamiento / Imprevisto Costos Directos $ 67.083,64  80,06% 
Escalamiento / Imprevisto Costos Indirectos $ 16.703,83  19,94% 
SUBTOTAL 4. $ 83.787,47  100,00% 
Total Escalamiento / Imprevisto $ 83.787,47  4,76% 
 
Tabla 5.5   Vallevento - Escalamiento de Precios 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 




5.8 Cronograma del Proyecto 
 
Para la elaboración del cronograma del proyecto se determinó que el tiempo de duración 
del proyecto desde la fase de planificación hasta su entrega sea de 23 meses y se 
estructurará de la siguiente manera:  la fase de planificación tendrá una duración de 1 mes, 
la fase de construcción 18 meses, la fase de promoción y ventas 18 meses, la fase de 
entrega de viviendas 7 meses y la fase de cierre del proyecto 3 meses.   
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A continuación se presenta una gráfica en la que se muestra la evolución de las inversiones 
mensuales y acumuladas en el plazo previsto para la ejecución del proyecto: 
 
 
Gráfico 5.7   Vallevento – Fases del Proyecto 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
 
Tabla 5.6   Vallevento – Cronograma Valorado Construcción 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PLANIF
CIERRE PROYECTO




28 7 8 6 7 $ 28
Actividades COSTO/ M ES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 COSTO/ MES
C. DIRECTOS $ 1.408.756,43 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 61.250 $ 1.408.756
ESTUDIOS DE 
ESPECIALIDADES
$ 40.250 $ 40.250 $ 40.250
HONORARIOS DE 
EJECUCIÓN
$ 131.484 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 5.717 $ 131.484
VENTAS Y 
PUBLICIDAD
$ 63.059 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 63.059
LEGALES $ 73.792 $ 12.299 $ 12.299 $ 12.299 $ 12.299 $ 12.299 $ 12.299 $ 73.792
FIDEICOM ISO 
INM OBILIARIO
$ 25.492 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 25.492
ESCALAM IENTO / 
IM PREVISTOS
$ 16.704 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 726 $ 16.704
TOTAL $ 1.759.537 $ 40.250 $ 79.992 $ 81.206 $ 81.206 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 72.410 $ 84.709 $ 81.206 $ 79.992 $ 1.759.537
CRONOGRAMA VALORADO VALLEVENTO










 El valor del terreno en base al Método Residual es de $ 480.389,26 pero para este 
proyecto se ha decidido utilizar  el precio del terreno a valor de marcado de $216.480,00  
y de esta forma se tiene una incidencia del 11% con respecto al costo total del proyecto. 
 El costo por metro cuadrado de construcción de área útil alcanza los 540 dólares, 




Tipo de Áreas Área (m2) 
Área Útil (m2) 3685,4 
Área Bruta (m2) 4.442,27 
Inversión total $ 1.976.016,78  
Área Útil (USD/m2) $ 536,17  
Área Bruta (USD/m2) $ 444,82  
 
Tabla 5.7   Vallevento – Costos  del Proyecto 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
 El proyecto ha optimizado los espacios de acuerdo a la ocupación del suelo por lo que 






















En esta sección del Plan de Negocios se analizará las acciones que  la empresa Agilesa C.A. 
ha considerado estudiar para definir la mejor estrategia comercial que proporcionará y 
asegurará el éxito de este proyecto en el mercado.  
 
Considerando que la parte publicitaria bien realizada puede convertirse en una ventaja para 
el proyecto, se ha utilizado el concepto de las 4P’s como una de las principales herramientas 








6.2 Estrategia - Producto Inmobiliario 
 
El proyecto Vallavento  se pretende dar a conocer como una solución de vivienda acorde a 
las necesidades de la familia de clase media ya que cuenta con una buena relación precio – 
calidad.  Si este objetivo se consigue, el proyecto logrará un posicionamiento en el mercado 
inmediato y permitirá que el flujo de ventas sea el esperado. 
 
El producto debe resaltar los aspectos más importantes y que puedan ser considerados 
relevantes para el cliente al momento de tomar una decisión de compra de un inmueble.   
 
Entre las principales características que tiene el proyecto se pueden citar: 
 








 Conjunto residencial que brinda seguridad y tranquilidad  
 Ubicado en uno de los sectores con gran proyección de desarrollo y crecimiento. 
 Precios accesibles y excelentes planes de financiamiento. 
 Diseño cálido y atractivo, con acabados modernos. 
 Garantía y respaldo de la empresa constructora – inmobiliaria. 
 
 
6.2.1 Promotor Inmobiliario (Marca) 
 
Dado que en los últimos años la actividad de la construcción en el Ecuador ha tenido un 
notable crecimiento, hace aproximadamente 5 años se conformó de manera formal la 
Inmobiliaria  Constructora Agilesa C.A. con el objetivo de ampliar sus propios horizontes 
empresariales para planificar, construir y negociar proyectos inmobiliarios de mayor 
relevancia en la ciudad de Quito. 
 
La empresa Agilesa C.A. lleva alrededor de 5 años realizando actividades relacionadas con el 
diseño arquitectónico, consultoría privada, avalúo de propiedades, promotor inmobiliario y 
construcción de viviendas ya sea en edificios o casas. 
 
La imagen que se presenta a continuación es el logo de la Inmobiliaria – Constructora 
Agilesa C.A. cuyo diseño sencillo refleja seriedad y calidad. 
 








Imagen 6.1   Vallevento – Promotor y Constructor Inmobiliario 




6.2.2 Nombre del Proyecto  
 
El nombre “Vallevento”  es un nombre ítalo-español ya que proviene de la unión de las 
palabras valle por estar situado en el Valle de Los Chillos  y vento que significa viento en 
italiano.  Este nombre permite asociar el sector del proyecto con la naturaleza y eso 
justamente es lo que se quiere transmitir al cliente. 
 
 
Imagen 6.2   Vallevento – Nombre del Proyecto 
Fuente: Agilesa C.A 
 
 








6.3 Estrategia - Plaza 
 
El canal de distribución que se utilizará para las ventas de este proyecto serán las oficinas de 
la empresa, la cual está ubicada en la calle F. Sarmiento N39-221 y Av. Gaspar de Villarroel. 
 
Una vez iniciada la construcción del proyecto se contará temporalmente con una oficina de 
ventas en sitio para brindar una mejor atención al cliente y al mismo tiempo acelerar la 
velocidad de ventas.   
 
 
6.4 Estrategia – Promoción y Ventas 
 
La promoción y ventas del proyecto serán  llevadas a cabo por  representantes comerciales 
de la empresa Agilesa C.A.  Se ha determinado que el porcentaje de comisión por ventas 
inicialmente será del 2% y posteriormente es posible que se incremente hasta el 3% sobre el 
valor de venta del inmueble. 
 
 
6.4.1 Cronograma – Promoción y Ventas 
 
El proyecto se desarrollará en un período total de 23 meses. En primer lugar se desarrollará 
la etapa de planificación que tendrá una duración de 1 mes, luego vendrá la etapa de ventas 
y promoción que estará compuesta por 18 meses,  el período de construcción tendrá un 






Cierre (3 meses)Planif 
(mes 0)
Construcción / Ventas y Promoción (20 meses)




MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
 
 
Se tiene previsto que las ventas inicien simultáneamente con la construcción propiamente 
dicha del proyecto y que se desarrollarán durante 11 meses para lograr vender de manera 
proporcional 2,5 unidades en cada mes. 
 
6.4.2 Medios publicitarios – Promoción y Ventas 
 
Para que las ventas se hagan realidad de acuerdo a lo planificado, es necesario buscar la 
forma de captar el interés del cliente por el proyecto que se ofertará, por lo se han 
analizado varios  canales y medios de promoción que se utilizarán cuando el proyecto pase a 
la fase de factibilidad.   
 
Entre los medios de promoción evaluados se tiene: 
 
 Valla publicitaria: Se colocará una valla en el terreno donde se desarrollará el 
proyecto que contenga las principales características de la oferta inmobiliaria y de la 
empresa.  Adicionalmente se colocará una valla en la vía principal que conecta a 
Conocoto con El Dean Bajo para las personas que transitan por el lugar. 
 
 Folletos informativos: Lo que se busca a través de los folletos es comunicar al cliente 
sobre el proyecto de una manera resumida y específica.  Los folletos serán 
entregados en centros comerciales y en las vías principales del sector donde se 
concentre mayor movimiento comercial. 
 
 Publicidad en prensa escrita: Se tiene previsto promocionar el proyecto en el 
periódico El Comercio durante los fines de semana. 
 








Gráfico 6.1   Vallevento – Cartel publicitario 
Fuente: Agilesa C.A 
 
 
 Página web: La empresa Agilesa C.A. tiene previsto desarrollar una página web en la 
cual se añadirá entre otros al proyecto Vallevento con fotografías, renders  e 
información financiera y de contacto. 
 
 Publicidad en internet: Se colocará publicidad en páginas de búsqueda de proyectos 
inmobiliarios en el Ecuador ya que en la actualidad muchos negocios se manejan y se 
concretan por este medio. 
 
 Casa Modelo: Una vez que se construya la primera casa  esta servirá de casa modelo, 




28 CASAS DE 105 m2 CON PATIO PRIVADO, 3 HABITACIONES, PARQUEDERO Y BODEGA 
6 LOCALES COMERCIALES – AREAS VERDES – SALA COMUNAL 
ACABADOS MODERNOS – GUARDIANIA PRIVADA LAS 24 HORAS 
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6.4.3 Presupuesto – Promoción y Ventas 
 
El presupuesto que se tiene previsto emplear para la inversión en publicidad para el 
proyecto Vallevento es de $ 27.000,00 aproximadamente.  En este presupuesto se 
consideran los siguientes aspectos: 
 
VALLEVENTO - INVERSION PUBLICIDAD 
Medio Inversión 
%  vs Inversión 
Publicidad 
Valla publicitaria 6000 22% 
Folletos 3500 13% 
Publicidad prensa 3000 11% 
Publicidad internet 1200 4% 
Página web 1000 4% 
Casa modelo 8500 32% 
Diseño renders, vistas, 
artes, etc. 2500 9% 
Otros 1133,46 4% 
TOTAL: 26833,46 100% 
 
Tabla 6.1   Vallevento – Presupuesto Inversión Publicidad 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
 
6.5 Estrategia – Precio 
 
Tomando en cuenta la inversión total que se necesita para el desarrollo del proyecto, la cual 
considera el tipo de producto que se ofrece al mercado, así como los datos obtenidos del 
estudio de la oferta en el sector, se ha llegado a determinar que el precio ponderado de 
venta está alrededor de los $680,00. 
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En las siguientes tablas se puede apreciar el valor asignado por metro cuadrado para cada 
unidad de vivienda para lo que corresponde a las casas y locales comerciales: 
 
 
VALLEVENTO– ESQUEMA DE PRECIOS CASAS 
Piso Tipo Unidad Área útil (m2) USD/m2 Total 
PB 





28 105,3 Precio Ponderado $ 680,00  
 
Tabla 6.2   Vallevento – Esquema Precios Casas 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
 
 
VALLEVENTO– ESQUEMA DE PRECIOS LOCALES COMERCIALES 
Piso Tipo Unidad Área útil (m2) USD/m2 Total 
LOCAL COMERCIAL A 1 45 $ 850,00  $ 38.250,00  
LOCAL COMERCIAL A 1 45 $ 850,00  $ 38.250,00  
LOCAL COMERCIAL A 1 45 $ 850,00  $ 38.250,00  
LOCAL COMERCIAL A 1 45 $ 850,00  $ 38.250,00  
Total de unidades locales 
comerciales 
4 45 Precio Ponderado $ 850,00  
 
Tabla 6.3   Vallevento – Esquema Precios Locales Comerciales 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 

















LISTA DE PRECIOS - VALLEVENTO 















Casa 1 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 2 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 3 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 4 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 5 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 6 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 7 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 8 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 9 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 10 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 11 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 12 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 13 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 14 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 15 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 16 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 17 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 18 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 19 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 20 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 21 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 22 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 23 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 24 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 25 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 26 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 27 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
Casa 28 105,3 $ 570  $ 60.021  $ 9.625  $ 2.002  $ 71.648,00  $ 72.000,00  $ 683,76  
      
   
TOTAL 
 $                                                     
2.016.000,00  
 
Tabla 6.4  Vallevento – Lista de Precios Viviendas 
Realizado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A. 
 
 








El precio por metro cuadrado por cada unidad de vivienda, incluye todos los servicios que se 
ofrecen así como un parqueadero y una bodega se ha determinado en 680,00 USD.   El 
precio final de la casa se establece en $71.648,00 pero para facilidad de venta y de cálculos 
referentes a cuotas y créditos se lo aproxima a $72.000,00. 
 
Al ser un proyecto relativamente pequeño y considerando el sector en el que está ubicado 
se ha determinado que el valor asignado a cada unidad no considerará su ubicación dentro 
de la urbanización.  
 
 
6.5.1 Esquema de crédito 
 
El esquema de crédito que se adoptará para este proyecto es el siguiente: 
 
VALLEVENTO 
Crédito % Observación 
Reserva 10% Al momento de reservar la vivienda 
Cuotas fijas 20% Cuotas fijas mensuales hasta la entrega 
Cred. Hipotecario 70% Al momento de realizar las escrituras  
 
Tabla 6.5   Vallevento – Esquema de crédito 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
Fuente: Agilesa C.A 
 
El cliente realizará la reserva con el 10% del valor del inmueble; y, hasta que se realice la 
entrega de la vivienda se deberá completar el 30% de entrada a través de cuotas fijas 
mensuales. 
 
El 70% restante el cliente lo podrá cancelar de contado o mediante un crédito hipotecario 
con cualquier entidad bancaria o a través del BIESS.  La empresa inmobiliaria podrá hacerse 
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cargo de los trámites necesarios para que los clientes puedan acceder a los créditos  y con 
ello puedan adquirir una de las viviendas en oferta. 
 
6.5.2 Incrementos y Descuentos en el Precio 
 
Dentro de la estrategia de precios se ha considerado que es una buena práctica si se 
manejan incrementos o descuentos para dinamizar el proceso de comercialización del 
proyecto inmobiliario. 
 
Los incrementos en los precios se dan por cambio en las fases de ejecución del proyecto y 




 La trayectoria de la empresa Agilesa C.A. si bien no es muy larga, tiene mucha 
probabilidad de generar confianza y seguridad en los clientes, por lo que se debe 
aprovechar la incursión en estos nuevos proyectos para realizarlos bajo los más altos 
estándares de construcción y seguridad.   
 
 El nombre del proyecto VALLEVENTO va acorde al sector y transmite a través de su 
diseño la relación del ser humano con la naturaleza, esta característica es favorable y 
merece ser tomada en cuenta al momento de realizar los diseños de vallas 
publicitarias, folletos y página web. 
 
 El precio por metro cuadrado es uno de los más bajos de toda la competencia 
analizada, pero está relacionado con la ubicación, diseño, acabados ya que los 
clientes buscan ciertas características en la unidad de vivienda sola y en el conjunto 
habitacional.  
 
 Considerando que este proyecto todavía no se encuentra en ejecución mi 
recomendación es analizar la posibilidad de incrementar la inversión en publicidad  
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para cubrir medios como revistas o ferias, o desarrollar un video promocional para 
subirlo en la página web. 
 
 El hecho de que este proyecto se encuentre en un sector con gran potencial de 
desarrollo merece que se realice un buen análisis en la fase de ventas para manejar 


































7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El análisis financiero del proyecto Vallevento  comprende el estudio del impacto que puede 
presentar dicho proyecto en base a la variación de  costos de construcción, precios de venta 
y velocidad de fases de ventas del proyecto. 
 
Para este estudio se ha determinado el flujo de caja base utilizando el cuadro de ingresos y 
egresos que se ha determinado en uno de los capítulos anteriores  y adoptando una tasa de 
descuento anual para obtener parámetros financieros como el VAN (Valor Presente Neto) y 
TIR (Tasas Interna de Retorno) que nos permitirá evaluar distintos escenarios. 
 
 
7.1 Análisis Estático del Proyecto  
 
El análisis estático del proyecto se refiere a un análisis financiero que se realiza en 
condiciones normales  utilizando como base los gastos e ingresos que se generen de la 
operación inmobiliaria realizada por el constructor, es decir sin utilizar  financiamiento por 
parte de una entidad bancaria privada o pública como el BIESS. 
 
A continuación se presenta un cuadro en donde se puede apreciar la utilidad, rentabilidad, y 
margen del proyecto: 
 
RESULTADOS ECONOMICOS 
PROYECTO PURO - VALLEVENTO 
INVERSION - COSTOS  $                       1.976.016,78  
INGRESO - VENTAS  $                       2.169.000,00  




Tabla 7.1  Vallevento – Análisis Estático 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 









Gráfico 7.1   Vallevento – Análisis Estático 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
7.2 Tasa de Descuento 
 
La inversión de un proyecto va a tener una tasa de rentabilidad mínima que será exigida por 
el inversionista para evaluar los riesgos que genera dicha actividad. 
 
Para el proyecto Vallevento se determinará la tasa de descuento a utilizar realizando un 
comparación entre la tasa de descuento que la empresa Agilesa C.A. normalmente utiliza 
que es del 18 al 20% y la tasa de descuento que se obtiene con el Método CAPM (Capital 
Assets Pricing Model) que es un modelo económico que “determina el rendimiento mínimo 
que espera el inversionista, equivale al valor que se utiliza como tasa de descuento en el 
cálculo del VAN”9 
 
El rendimiento esperado está dado por la siguiente fórmula: 
 
re = rf + (rm – rf) X β + rp 
 
                                                        
9 Federico Eliscoich, Clase Magistral Formulación y evaluación de proyectos de inversión inmobiliaria. 










 re  =  Tasa de rendimiento esperado; método CAPM 
 rf  =  Tasa de rendimiento libre de riesgo (tasa de los Bonos del tesoro de Estados 
Unidos) 
 rm  =  Tasa de rendimiento del mercado inmobiliario en Estados Unidos 
 (rm – rf)  =  Prima de rendimiento de empresas pequeñas en Estados Unidos 
 β  =  Coeficiente de riesgo del sector de la construcción en Estados Unidos 
 rp  =  Riesgo país 
 
La siguiente tabla presenta los valores obtenidos para el cálculo de la tasa de descuento por 
el método CAPM 
 
METODO CAPM 
TASA DE DESCUENTO ESPERADO 
rf Tasa libre de riesgo 3,80% 
rm Tasa de mercado inmobiliario 17,40% 
β Coeficiente riesgo en la construcción 0,72 
rp Riesgo país 7,92% 
re Tasa de descuento 21,51% 
 
Tabla 7.2  Tasa de Descuento - Método CAPM 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
La tasa de descuento que se ha adoptado para realizar los flujos de caja de este proyecto es 
20% que mantiene la tendencia utilizada por la experiencia de la empresa constructora y 














7.3 Análisis Financiero Proyecto Puro 
 
7.3.1 Flujo de Egresos 
 
Parte del análisis financiero consiste en determinar la variación de los egresos a lo largo de 
la ejecución del proyecto. 
 
 
Gráfico 7.2   Egresos parciales vs. Egresos acumulados 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
El valor más alto de la inversión se produce en el mes 0, que es cuando se contempla el 
costo del terreno a un precio de 60 dólares por metro cuadrado.  En este mes también se 
han contemplado los gastos de estudios de especialidad (estudio de suelos, diseño 
arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico). 
 
Los gastos o egresos totales alcanzan un valor de 1’976.016,78, los cuales han sido 
distribuidos casi en forma proporcional tomando en cuenta que la mayor parte del tiempo 
de ejecución del proyecto se lo destinará a su construcción. 
 




MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
 
 
7.3.2 Flujo de Ingresos 
 
Los ingresos del proyecto Vallevento se determinan de acuerdo al comportamiento de las 
ventas.  En el gráfico 7.3 se puede observar cómo se desarrollan los ingresos de manera 
parcial y acumulada, teniendo un valor importante de ingresos en el mes 12 de $ 660.000 




Gráfico 7.3  Ingresos parciales vs. Igresos acumulados 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
El total de ventas estimadas llega a $ 2’169.000,00 en un lapso de 19 meses y los ingresos 




Crédito % Cuota (USD) Observación 
Reserva 10%  $           7.200,00  Al momento de reservar la vivienda 
Cuotas fijas 20%  $         14.400,00  Cuotas fijas mensuales hasta la entrega 
Cred. Hipotecario 70%  $         50.400,00  Al momento de realizar las escrituras  
 
Tabla 7.3  Formas de pago  
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
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Hasta el mes 19 se efectuará la fase de ventas con la recepción del desembolso del crédito 
hipotecario o el pago final correspondiente al 70% del valor de la vivienda.  En el flujo se 
puede apreciar que a medida que se acerca la finalización del proyecto las cuotas de 
entrada reducen su tiempo de pago ya que el inmueble está listo para la entrega. 
 
El mes 20 se realizará los trámites legales para la entrega final de los inmuebles  y 
finalmente entre el mes 21, 22 y 23 se realizará la entrega del proyecto una vez conformada 
la Directiva y establecido el reglamento interno para los propietarios. 
 
 
7.3.3 Flujo Caja Base 
 
El  flujo de caja base para un proyecto puro se obtiene de restar los costos acumulados de 
los ingresos acumulados.  En el gráfico 7.4 se puede apreciar los puntos máximos de cada 
una de las curvas 
 
Gráfico 7.4  Saldos Acumulados 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 








La máxima inversión que se debe realizar para el proyecto Vallevento se da en el mes 20 por 
un monto de $ 511.300 que se podrá cubrir mediante la solicitud de un crédito bancario 
cuyo valor también tomará en cuenta que existen dos puntos importantes de déficit en los 
meses 4 y 12.  El resto del proyecto se solventará con recursos propios del constructor y con 
las cuotas y reservas que los clientes realicen mensualmente.  
 
 
7.3.4 Valor Actual Neto (VAN)  Proyecto Puro 
 
El Valor Actual Neto (VAN) “es el valor actual de los flujos futuros de efectivo descontados a 
una cierta tasa.  Es un beneficio extraordinario actualizado adicional a la rentabilidad 
exigida”.10 
 
El VAN del proyecto Vallevento se ha obtenido  a partir de la tasa de descuento adoptada 
para el proyecto en base a la experiencia del constructor o promotor inmobiliario. 
 
VALLEVENTO - PROYECTO PURO 
Indicador Valor 
Tasa de descuento anual 20% 
Tasa de descuento mensual 1,5% 
VAN 101.440,08 
TIR mensual 3,6% 
 
Tabla 7.4  VAN Proyecto Puro   
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Si el valor del VAN es positivo significa que la inversión producirá dicho valor por encima de 
la rentabilidad del proyecto.  Según los datos de la tabla  7.4 en donde el VAN tiene un valor 
de 101.440 se considera viable realizar la inversión en el proyecto de estudio. 
 
                                                        
10 Federico Eliscoich, Clase Magistral Formulación y evaluación de proyectos de inversión inmobiliaria. 
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Para complementar el estudio del VAN de este proyecto se ha considerado aplicar el análisis 
de sensibilidad en base a tres variables:  incremento en costos directos de construcción, 
disminución de precios de venta de los inmuebles y variación en la velocidad de ventas. 
 
 
7.3.4.1 Sensibilidad del VAN por Aumento en los Costos del Proyecto 
 
El análisis de sensibilidad que se estudia en este subcapítulo consiste en determinar de qué 
manera incide el aumento porcentual de los costos en el VAN del proyecto puro; y, en base 
a esta información se podrá establecer  una mejor planificación y control de los egresos que 
se puedan generar. 
 
Se ha considerado que la suma total de costos o egresos esté sujeta a la condición de 
sensibilidad  dada para este análisis.  En la siguiente tabla se puede apreciar el 
comportamiento del VAN cuando existen un aumento cada 2% en los costos. 
 
 
ANALISIS DE VARIACION DE COSTOS DE PROYECTO 
VARIACION % COSTOS 
PROYECTO   0% 2% 4% 5% 5,98% 10% 12% 
VARIACION VAN 
 
101.440,08 67.507,31 33.574,54 16.608,15 0,00 68.223,78 102.156,55 
 
Tabla 7.5  Sensibilidad VAN – Costos de Proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
El VAN disminuye conforme aumenta el porcentaje de variación de costos  hasta llegar a un 
VAN igual a $0,00 con un incremento máximo de 5,98%.  Si los costos se incrementarán más 













Gráfico 7.5  Sensibilidad VAN – Costos de Proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Por cada incremento de 1% en los costos totales del proyecto, el VAN experimenta una 
disminución de $ 16.966 de acuerdo a la ecuación de la recta que se muestra en el gráfico 
7.5.  La máxima sensibilidad que el proyecto puede soportar se da con el 5,98% de aumento 
en los costos totales. 
 
 
7.3.4.2 Sensibilidad del VAN por Disminución en los Precios de Venta 
 
El análisis de sensibilidad que se estudia en este subcapítulo consiste en determinar de qué 
manera incide la disminución porcentual de los precios de venta de los inmuebles en el VAN 
del proyecto puro; y, en base a esta información se podrá establecer una mejor planificación 
y optimización de las áreas  y de los acabados de las viviendas. 
 
Se ha considerado que la suma total de los precios de venta de las viviendas y locales 
comerciales  esté sujeta a la condición de sensibilidad  dada para este análisis.  En la 
siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento del VAN cuando existen un aumento 
cada 2% en los precios de venta. 
 








ANALISIS DE VARIACION DE PRECIOS DE VENTA 
VARIACION % PRECIOS 
VENTA   0% -2% -4% -5,64% -8% -10% -12,00 
VARIACION VAN 
 
101.440,08 65.478,51 29.516,93 0,00 42.406,21 78.367,79 114.329,36 
 
Tabla 7.6  Sensibilidad VAN – Precios de Venta 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
El VAN disminuye conforme decrece el porcentaje de variación de precios de venta hasta 
llegar a un VAN igual a $0,00 con una disminución máxima de -5,64%.  Si los precios 
disminuyeran  más allá del valor límite el proyecto, este presentaría un VAN negativo y 
dejaría de ser atractivo para invertir. 
 
 
Gráfico 7.6  Sensibilidad VAN – Costos de Proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Por cada descenso de 1% en los precios de venta  el VAN experimenta una disminución de $ 
17.981 de acuerdo a la ecuación de la recta que se muestra en el gráfico 7.6 La máxima 
sensibilidad que el proyecto puede soportar se da con el 5,64% de disminución en los 
precios de venta. 
 
 








7.3.4.3 Sensibilidad del VAN a Velocidad de Ventas del Proyecto 
 
El análisis de sensibilidad que se estudia en este subcapítulo consiste en determinar de qué 
manera incide en el VAN el tiempo que el proyecto dilata su periodo de ventas; y, en base a 
esta información se podrá establecer una mejor planificación y gestión de ventas. 
 
ANALISIS DE VARIACION DE PRECIOS DE VENTA 
VARIACION % 
VELOCIDAD  VENTAS   0 1 2 3 4 5 5,35 7 
VARIACION VAN 
 
101.440,08 89.174,30 77.030,73 65.007,97 53.104,68 41.319,52 0,00 109.627,83 
 
Tabla 7.7  Sensibilidad VAN – Velocidad de Ventas 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
Se ha considerado que la fase de venta de las viviendas esté sujeta a la condición de 
sensibilidad  dada para este análisis.  En la tabla 7.7 se puede apreciar el comportamiento 
del VAN conforme existen una disminución en la velocidad de ventas  cada mes. 
 
 
Gráfico 7.7  Sensibilidad VAN – Velocidad de Ventas 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
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El VAN disminuye conforme aumenta el tiempo de la fase de  ventas hasta llegar a un VAN 
igual a $0,00 con un aumento máxima de 5,35 meses.  Si la fase de ventas se desarrollaría   
más allá del valor límite del proyecto, este presentaría un VAN negativo y dejaría de ser 
atractivo para invertir. 
 
Por cada aumento de 1 mes  en la fase de ventas  el VAN experimenta una disminución de $ 
12.024 de acuerdo a la ecuación de la recta que se muestra en el gráfico 7.7.  La máxima 




7.3.4.4 Escenario por Variación en los Costos y en el Precio de Venta 
 
El análisis de escenarios permite evaluar el proyecto cuando dos variables presentan 
cambios en sus condiciones originales.    En este caso se analizará de que manera se 
comportará el VAN de este proyecto ante variaciones de aumento en los costos y 







($ 38.348,61) 0 1 2 3 4 5 6 
PRECIOS 
0 101440 84474 67507 50541 33575 16608 -358 
-1 83459 66493 49527 32560 15594 -1373 -18339 
-2 65479 48512 31546 14579 -2387 -19353 -36320 
-3 47498 30531 13565 -3401 -20368 -37334 -54301 
-4 29517 12551 -4416 -21382 -38349 -55315 -72281 
-5 11536 -5430 -22397 -39363 -56329 -73296 -90262 
-6 -6445 -23411 -40377 -57344 -74310 -91277 -108243 
 
Tabla 7.8  Escenario – Aumento Costos vs Disminución Precios 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Como se muestra en la tabla 7.8, el escenario más desfavorable que podría presentar el 
proyecto es un incremento en los costos de 5% cuando exista una disminución en los 
precios de hasta el 5%. 
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7.4 Análisis Financiero Proyecto Apalancado 
 
En esta sección se analizará las variaciones en el VAN del proyecto si éste es apalancado  con 
un préstamo bancario o un préstamo al constructor otorgado por instituciones bancarias 
privada o por instituciones públicas como el BIESS o el Banco Nacional de Fomento. 
 
VALLEVENTO - PROYECTO APALANCADO 
PROYECTO APALANCADO 
Tasa de descuento anual 20% 
Tasa de descuento mensual 1,50% 
Monto crédito $ 1.185.610  
Tasa de interés anual (BIESS) 6,50% 
 
Tabla 7.9  Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
7.4.1 Flujo de Egresos 
 
Parte del análisis financiero consiste en determinar la variación de los egresos a lo largo de 
la ejecución del proyecto. 
 
 
Gráfico 7.8   Egresos parciales vs. Egresos acumulados 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 








Los gastos o egresos totales alcanzan un valor de 3’238.691,51, los cuales han sido afectados 
por el ingreso del crédito  bancario en el mes 4 y que genera intereses que son cancelados 
de manera trimestral hasta la finalización del proyecto en el mes 23 tiempo en el cual 
también se cancela el préstamo solicitado. 
 
 
7.4.2 Flujo de Ingresos 
 
Los ingresos del proyecto Vallevento se determinan de acuerdo al comportamiento de las 
ventas.  En el gráfico 7.3 se puede observar cómo se desarrollan los ingresos de manera 
parcial y acumulada, teniendo en cuenta que el crédito bancario se ingresa en el mes 4, 11 y 
16 del proyecto. 
 
 
Gráfico 7.9   Ingresos parciales vs. Ingresos acumulados 
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7.4.3 Flujo Caja Base 
 
El  flujo de caja base para un proyecto apalancado al igual que para un proyecto puro  se 
obtiene de restar los costos acumulados de los ingresos acumulados que consideran el 
ingreso del préstamo bancario en el mes 4, 11 y 20.  En el gráfico 7.4 se puede apreciar los 
puntos máximos de cada una de las curvas. 
 
 
Gráfico 7.10   Saldos Acumulados 




7.4.4 Valor Actual Neto (VAN)  Proyecto Apalancado 
 
El VAN del proyecto Vallevento apalancado se ha obtenido  a partir de la tasa de descuento 
adoptada para el proyecto en base a la experiencia del constructor o promotor inmobiliario. 
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VALLEVENTO - PROYECTO APALANCADO 
Indicador Valor 
Tasa de descuento anual 20% 
Tasa de descuento mensual 1,5% 
VAN 219.814,90 
TIR mensual 17,0% 
 
Tabla 7.10  VAN Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la información que sustenta el beneficio de solicitar 
un crédito bancario para apalancar el proyecto.  Gracias al financiamiento el VAN tiene una 
incidencia positiva de aproximadamente 54%. 
 
PURO VS. APALANCADO 
Indicador Proyecto puro Proyecto apalancado 
Margen 8,9% 3,5% 
Rentabilidad 9,8% 3,6% 
VAN 101.440 219.815 
TIR 3,6% 17,0% 
 
Tabla 7.11  Proyecto Puro vs. Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
La tasa de descuento o costo de oportunidad que se le exige al proyecto es mayor que la 
tasa nominal con la cual trabaja el BIESS, es decir que la diferencia en porcentaje entre una 
tasa y otra permitirá que el dinero que viene del crédito tenga un menor riesgo de inversión 
y esto representa una ganancia directa para el constructor que se determina por el aumento 
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7.4.4.1 Sensibilidad del VAN por Aumento en los Costos del Proyecto 
 
Se ha considerado que la suma total de costos o egresos esté sujeta a la condición de 
sensibilidad  dada para este análisis.  En la siguiente tabla se puede apreciar el 
comportamiento del VAN cuando existen un aumento cada 2% en los costos. 
 
ANALISIS DE VARIACION DE COSTOS DE PROYECTO 
VARIACION % COSTOS 
PROYECTO   0% 2% 4% 6% 8% 8,47% 12% 
VARIACION VAN 
 
219.814,90 167.925,71 116.036,52 64.147,32 12.258,13 0,00 91.520,25 
 
Tabla 7.12  Sensibilidad VAN – Costos del Proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
El VAN disminuye conforme aumenta el porcentaje de variación de costos  hasta llegar a un 
VAN igual a $0,00 con un incremento máximo de 8,47%.  Si los costos se incrementarán más 
allá del valor límite el proyecto, este  presentaría un VAN negativo y dejaría de ser atractivo 
para invertir.  Por cada incremento de 1% en los costos totales del proyecto, el VAN 
experimenta una disminución de $ 25.945 de acuerdo a la ecuación de la recta que se 
muestra en el gráfico 7.11.   
 
 
Gráfico 7.11  Sensibilidad VAN – Costos del Proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
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7.4.4.2 Sensibilidad del VAN por Disminución en los Precios de Venta 
 
El VAN disminuye conforme decrece el porcentaje de variación de precios de venta hasta 
llegar a un VAN igual a $0,00 con una disminución máxima de -7,81%.  Si los precios 
disminuyeran  más allá del valor límite el proyecto, este presentaría un VAN negativo y 
dejaría de ser atractivo para invertir.  En la siguiente tabla se puede apreciar el 
comportamiento del VAN cuando existen un aumento cada 2% en los precios de venta. 
 
ANALISIS DE VARIACION DE PRECIOS DE VENTA 
VARIACION % PRECIOS 
DE VENTA   0 -2 -4 -6 -7,81 -10 -12 
VARIACION VAN 
 
219.814,90 163.529,41 107.243,92 50.958,43 0,00 61.612,55 117.898,04 
 
Tabla 7.13   Sensibilidad VAN – Precios de Venta 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Por cada descenso de 1% en los precios de venta  el VAN experimenta una disminución de $ 
28.143 de acuerdo a la ecuación de la recta que se muestra en el gráfico 7.12. 
 
 
Gráfico 7.12  Sensibilidad VAN – Precios de venta 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 








7.4.4.3 Sensibilidad del VAN a Velocidad de Ventas del Proyecto 
 
El VAN disminuye conforme aumenta el tiempo de la fase de  ventas hasta llegar a un VAN 
igual a $0,00 con un aumento máximo de 7  meses.  Si la fase de ventas se desarrollaría más 
allá del valor límite del proyecto, este presentaría un VAN negativo y dejaría de ser atractivo 
para invertir. En la tabla 7.7 se puede apreciar el comportamiento del VAN conforme existen 
una disminución en la velocidad de ventas  cada mes. 
 
ANALISIS DE VARIACION VELOCIDAD VENTAS 
VARIACION 
VELOCIDAD 




219.814,90 207.549,12 195.405,55 183.382,79 171.479,50 159.694,34 79.081,48 0,00 53.229,68 
 
Tabla 7.14   Sensibilidad VAN – Velocidad de Ventas 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Por cada aumento de 1 mes  en la fase de ventas  el VAN experimenta una disminución de $ 
12.024 de acuerdo a la ecuación de la recta que se muestra en el gráfico 7.13.   
 
 
Gráfico 7.13   Sensibilidad VAN – Velocidad de Ventas 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 








7.4.4.4 Escenario por Variación en los Costos y en el Precio de Venta 
 
El análisis de escenarios muestra de qué manera se comportaría el VAN del proyecto 





$ 3.465,54  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 219815 193870 167926 141981 116037 90092 64147 38203 12258 -13686 
-1 191672 165728 139783 113838 87894 61949 36005 10060 -15885 -41829 
-2 163529 137585 111640 85696 59751 33806 7862 -18083 -44027 -69972 
-3 135387 109442 83497 57553 31608 5664 -20281 -46226 -72170 -98115 
-4 107244 81299 55355 29410 3466 -22479 -48424 -74368 -100313 -126257 
-5 79101 53157 27212 1267 -24677 -50622 -76566 -102511 -128456 -154400 
-6 50958 25014 -931 -26875 -52820 -78765 -104709 -130654 -156598 -182543 
-7 22816 -3129 -29074 -55018 -80963 -106907 -132852 -158796 -184741 -210686 
-8 -5327 -31272 -57216 -83161 -109105 -135050 -160995 -186939 -212884 -238828 
-9 -33470 -59414 -85359 -111304 -137248 -163193 -189137 -215082 -241027 -266971 
 
Tabla 7.15   Escenario – Aumento Costos vs Disminución Precios 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Como se muestra en la tabla 7.15, el escenario más desfavorable que podría presentar el 
proyecto es un incremento en los costos de 8% cuando exista una disminución en los 



















8. COMPONENTE LEGAL 
 
Para la generación de proyectos inmobiliarios existen varios trámites legales, los cuales 
conllevan el cumplimiento de normas y ordenanzas vigentes a la fecha, que permiten la 
factibilidad y realización del proyecto. 
 
En lo que respecta al proyecto Vallevento se tratará de esquematizar la realización y 
seguimiento de los diferentes trámites por fases, según el cronograma de trabajo, los cuales 
son: Planificación, Construcción, Promoción y Ventas, Cierre del Proyecto. 
 
Actualmente el proyecto Vallevento se encuentra en la etapa de anteproyecto, se tiene 
previsto realizar  el cambio de dominio del terreno a nombre de la empresa Agilesa C.A. que 
será la encargada de la construcción y dirección del proyecto. 
 
 
8.1 Fase de Planificación 
 
Dentro de la fase de planificación será necesario contratar la ejecución de los siguientes  
estudios técnicos: 
 
 Estudios de Suelos 
 Diseño Arquitectónico 
 Ingenierías: Estructural, Hidro-Sanitaria, Eléctrica, etc. 
 Gerencia y Administración de Proyecto 
 
Una vez concluido los estudios se procederá a registrar los planos arquitectónicos definitivos 
en el Municipio y una vez que se obtengan las respectivas aprobaciones se empezará la 
ejecución del proyecto. 
 
 








En lo que se refiere a ventas en esta fase, se comercializará las viviendas en planos, para lo 
cual el cliente deberá cancelar el 10% del valor del inmueble como reserva y posteriormente 
se firmará la promesa de compra-venta en la que el comprador podrá completar, con pagos 
mensuales, el 30% que corresponde a la entrada del inmueble. 
 
 
8.2 Fase de Construcción 
 
Para el inicio de la construcción es necesario realizar algunos contratos de prestación de 
servicios como: 
 
 Contrato de acabados (instalación de pisos, pintura, muebles y puertas= 
 Contrato de colocación de ventanas (aluminio y vidrio) 
 Contrato póliza de seguro contra riesgos eventuales. 
 Contrato de seguro contra accidentes para los trabajadores 
 Afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS 
 Solicitud de servicios como agua potable, alcantarillado y electricidad. 
 
Para este tipo de trabajos que se pueden subcontratar se firmarán contratos con los 
proveedores en los cuales se establecerá el tiempo de entrega y se solicitarán garantías 




8.2.1 Licencia de Construcción 
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LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - VALLEVENTO 
Requisitos Otorgado 
Formulario MDMQ 
Acta de registro de planos arquitectónicos aprobados MDMQ 
Certificado de depósito de garantías MDMQ 
Contrato de prestación de servicio público de agua 
potable y alcantarillado 
EMMAP-Q 
Estudio de suelos e Ingenierías Consultores 
 
Tabla 8.1: Licencia de Construcción 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
Como requisito para la obtención de este permiso se entregará una garantía al Municipio  
que servirá de respaldo al asegurar que el proyecto se ejecutará según los planos 
entregados y aprobados.   
 
8.2.2 Licencia de Trabajos Varios 
 
Este tipo de permiso lo otorga el Municipio cuando el constructor pretende realizar trabajos 
específicos en la edificación como el cerramiento provisional del terreno. 
 
LICENCIA DE TRABAJOS VARIOS - VALLEVENTO 
Requisitos Otorgado 
Comprobante de pago del impuesto predial del año en curso MDMQ 
Descripción textual y gráfico de los trabajos que fueran a 
realizarse en la edificación 
Constructor 
 
Tabla 8.2: Licencia de trabajos varios 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
8.3 Fase de Promoción y Ventas 
 
En esta fase se necesita los permisos del Municipio para la colocación de las vallas y 
publicidad en los distintos lugares que se han seleccionado como sitios de promoción; y, 
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para  la ejecución del cerramiento del proyecto,  se debe obtener una Licencia de Trabajos 
Varios que también es otorgada por el Municipio. 
 
Esta etapa puede generar ventas en planos por lo que es necesario contar con la firma de la 
promesa de compra venta por parte del cliente.  En este documento se especifica las 
obligaciones y derechos; los plazos y pagos, así como multas y controversias, también 
constan la descripción de las características del inmueble, los acabados de construcción y 
penalidades por incumplimiento del contrato. 
 
 
8.4 Fase de Entrega y Cierre de Proyecto 
 
En esta fase se deben liquidar todos los contratos firmados con proveedores y 
profesionales; y, además se deben realizar todos los trámites necesarios para el cierre del 
proyecto y entrega del mismo al cliente final del inmueble. 
 
 
8.4.1 Declaratoria de Propiedad Horizontal 
 
La Licencia de Declaratoria de Propiedad Horizontal se la tramitará en el Municipio Distrito 
Metropolitano de Quito, este documento permitirá realizar la escrituración individual de los 
bienes inmuebles. 
 
DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL - VALLEVENTO 
Requisitos Otorgado 
Formulario MDMQ 
Escritura del inmueble inscrita en Reg. Propiedad Registro de la Propiedad 
Certificado de gravámenes actualizado Registro de la Propiedad 
Cuadro de alícuotas y áreas comunales Arquitecto / Ingeniero 
 
Tabla 8.3: Declaratoria de Propiedad Horizontal 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 








8.4.2 Permiso de Habitabilidad 
 
Una vez terminada la construcción de las viviendas será necesario obtener el Permiso de 
Habitabilidad que lo otorga el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para lo cual se 
realizarán inspecciones al proyecto. 
 
Una vez que se obtiene este documento, el Municipio procede a devolver el fondo de 
garantía que la empresa entrega al inicio del proyecto para garantizar que el proyecto se 
ejecutará de acuerdo al diseño estipulado en los planos aprobados. 
 
 
PERMISO DE HABITABILIDAD - VALLEVENTO 
Requisitos Otorgado 
Formulario MDMQ 
Licencia de construcción  y planos MDMQ 
Licencia de trabajos varios MDMQ 
Certificado de depósito de garantías MDMQ 
Copia certificada de las inspecciones programadas MDMQ - Control Edificaciones 
 
Tabla 8.4: Permiso de Habitabilidad 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
8.4.3 Entrega de Inmuebles 
 
Cuando el inmueble se encuentre listo para su entrega se realizará la transferencia de 
dominio a favor del cliente siempre y cuando el propietario haya cancelado la totalidad del 














9. DIRECCIÓN DE PROYECTO 
 
El proyecto Vallevento, durante su ciclo de vida, deberá contar con procesos adecuados 
para administrar y organizar los recursos disponibles, cuyo propósito será el de cumplir los 
objetivos planteados definiendo los entregables del proyecto, estimando costos y horas 
esfuerzo, así como la duración del proyecto y analizando los riesgos que podrían existir. 
 
Para la definición y ejecución de estos procesos se ha decidido utilizar la metodología 
planteada por Ten Step Latinoamérica que se basa en la Dirección de Proyectos. 
 
 
9.1 Visión General del Proyecto 
 
Desde el punto de vista económico varios de los indicadores como el Producto Interno 
Bruto, Inflación, Tasas de interés y Sistemas de crédito para vivienda presentan un escenario 
favorable para el desarrollo de este proyecto. 
 
El IESS a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), ha dado 
mayores facilidades a sus afiliados para acceder a financiamiento de viviendas; y, 
conjuntamente con el gobierno central, ha brindado apoyo para el desarrollo de proyectos 
de vivienda en general. 
 
Se tiene previsto desarrollar el proyecto Vallevento en el sector del Dean Bajo, en la 
parroquia de Conocoto, en un terreno de 3.608 m2 valorado en $216.480.  Dicho terreno 
actualmente pertenece a la Sra. Rosa Sánchez Vaca quien al ser una de las accionistas 
entregará este bien para la ejecución del proyecto por lo que se está planificando  legalizar 
la situación del terreno a fin de que no haya inconvenientes el momento de realizar la 
declaratoria de propiedad horizontal en el municipio. 
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La investigación de la demanda de mercado indica que el El 84% de la demanda potencial 
muestra preferencia por vivir en casa y el 15% preferiría vivir en el Valle de los Chillos.  El 
potencial cliente de clase media estaría dispuesto a pagar por su vivienda $ 70.800 dólares, 
con una cuota de entrada de $ 10.000 dólares y la cuota mensual de aproximadamente $ 
500,00 
 
Este plan de vivienda se encuentra en la fase de anteproyecto y está conformado por 28 
casas de 105,3 m2 y 4 locales comerciales de 45 m2 que fueron diseñadas pensando en 
satisfacer las necesidades de familias de clase media.  Las casas se desarrollarán  en 3 
plantas  que incluyen los espacios sociales de sala y comedor, 3 dormitorios, 2 ½ baños, 
patio y 1 estacionamiento. 
 
Además, el conjunto residencial contará con áreas verdes recreativas, salón comunal, 
guardianía, 1 parqueadero y 1 bodega por cada vivienda. 
 
El costo total del proyecto alcanza la suma de $ 1.976.016,78.  Se tiene previsto  utilizar 
fondos propios para cubrir los gastos de pre-inversión y las obras serán financiadas con los 
ingresos por ventas y se complementarán con  un crédito al constructor, cuyos desembolsos 
se realizarán en el mes 4, 11 y 16 del proyecto según el análisis financiero realizado. 
 
El cronograma del proyecto está concebido para efectuar en un tiempo de 23 meses, tiempo 
que abarca las fases de Planificación, Construcción, Promoción y Ventas, Entrega de 
viviendas y cierre de proyecto. 
 
Los ingresos estimados del proyecto por ventas son de $ 2.169.000 dólares y los egresos que 
corresponden a los costos para el desarrollo del proyecto son de $ 1.976.000 dólares, 
teniendo así una utilidad de $ 193.000 dólares al final de proyecto, un  margen del 8,90 % y 
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9.2 Objetivos del Proyecto 
 
Los objetivos del proyecto Vallevento se enfocará en los puntos que se detalla a 
continuación: 
 
 Desarrollar y fortalecer la presencia de la constructora Agilesa C.A. en el mercado 
mediante la expansión hacia el segmento de vivienda de clase media en el sector del 
Valle de los Chillos. 
 
 Construir la totalidad del proyecto Vallevento: casas, locales comerciales,  bodegas y 
estacionamientos, al igual que las áreas comunes correspondientes,  en el plazo de 
23 meses, bajo los estándares de calidad y aplicando buenas prácticas de 
construcción. 
 
 Alcanzar una velocidad de ventas de 2,8 viviendas por mes. 
 
 Obtener una rentabilidad aproximada del 10% sobre la inversión total realizada, con 
los fondos provenientes de la preventa y apalancado con un crédito hipotecario al 
constructor, en el plazo de 23 meses.  
 
 
9.3 Alcance del Proyecto 
 
El alcance de este proyecto incluye y excluye los siguientes elementos: 
 
9.3.1 Dentro del Alcance 
 
Contratar o realizar los estudios necesarios para el inicio de la construcción del proyecto 
Vallevento, estos estudios abarcan: levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño 
arquitectónico, diseño estructural, diseño hidro-sanitario, diseño eléctrico, presupuesto y 
cronograma de ejecución. 
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Se realizará las gestiones necesarias para obtener los documentos legales que se requieren 
para dar inicio a la construcción: Registro de Planos Arquitectónicos, Permiso o Licencia de 
Construcción y Permiso de Trabajos Varios. 
 
Construcción de 4.442 m2 de obra nueva, distribuida en un conjunto de 28 casas 
unifamiliares y 4 locales comerciales con un subsuelo para estacionamientos y bodegas, así 
como la construcción de las áreas comunes del edificio, que consisten en: Sala Comunal, 
áreas verdes y guardianía según detalle de planos arquitectónicos aprobados. 
 
Provisión de servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, canalización 
telefónica, depósito de basura, aparcamiento de vehículos menores, que garanticen la 
habitabilidad del proyecto. 
 
Promoción y venta de los productos inmobiliarios del proyecto que culminará con la entrega 
de las viviendas a sus propietarios. 
 
Seguimiento de los trámites notariales que comprenden la realización de la propiedad 
horizontal y escrituras de los inmuebles. 
 
9.3.2 Fuera del alcance 
 
Modificaciones en aspectos sustanciales a las viviendas, que impliquen cambio de superficie 
o alteración del detalle constructivo o estético del proyecto. 
 
Modificaciones a la calidad de acabados de las viviendas, bodegas o estacionamientos, 
cambios de especificaciones técnicas de materiales para se utilizarán en las viviendas. 
 
Cambios en la forma de pago establecida en escrituras de promesa de compraventa y 
escrituras definitivas. 
 
Mantenimiento y/o Administración del conjunto Vallevento. 








9.4 Entregables a Producir 
 
Los entregables que se producirán en el proyecto son los siguientes: 
 
 Entregable 1 - Obras preliminares: Obras a ejecutar antes del inicio de construcción 
de cimentaciones, como son cerramiento provisional, dotación de servicios 
provisionales de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,  guardianía, bodega, 
comedor, oficina y servicios sanitarios para personal. Se ejecutarán de acuerdo a lo 
planificado, registrado en documentos de obra.  
 
 Entregable 2 - Excavación: movimiento de tierras y desalojo, que se ejecutará previo 
replanteo aprobado por el residente de obra, y de acuerdo al plano de detalle 
respectivo  y recomendaciones del Estudio de suelos. Se coordinará la presencia del 
ingeniero responsable del Estudio antes mencionado al inicio de la excavación y 
periódicamente según criterio a definir en obra. 
 Entregable 3 - Cimentaciones: Obras que se realizarán según el diseño  de estructura 
previsto por el profesional responsable, registrado en los planos estructurales 
aprobados.   
 
 Entregable 3 - Estructura: Elementos de la estructura de hormigón armado de las 
edificaciones, consistente en columnas, vigas y losas de todos los pisos. Al igual que 
en cimentaciones, se llevará registro específico de la calidad de los elementos 
estructurales. 
 
 Entregable 4 - Mampostería: Muros que definen los espacios internos de las 
edificaciones, construidos con bloque de hormigón vibro-prensado. El entregable 
incluye enlucido exterior e interior, con definición de vanos (puertas y ventanas).  
 
 Entregable 5 - Acabados: Terminado de las unidades habitacionales y espacios 
comunales en los términos de habitabilidad y confortabilidad establecidos en las 




MDI 2012                                                                       Erika Cristina Guzmán Beltrán 
 
 
especificaciones correspondientes. Todos los sistemas (de energía, de provisión y 
evacuación de aguas, de seguridad) serán motivo de revisión minuciosa a la entrega-
recepción. 
 
 Entregable 6 - Actas de entrega recepción: Documento final de cierre de obras en 
dos instancias: provisional y definitiva. Las observaciones a lo construido en la 
primera instancia serán corregidas para proceder a la entrega definitiva. 
 
 Entregable 7 - Planos definitivos de obra: Documento técnico que registra las 
variaciones que se hubieren presentado durante la ejecución de obras para su 
entrega a la Administración del conjunto terminado. 
 
9.5 Organizaciones afectadas por el proyecto: 
El impacto de este proyecto en otras organizaciones necesita ser determinado para asegurar 
que la gente adecuada y las áreas funcionales correspondientes son involucradas y la 
comunicación es dirigida de manera apropiada. 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTO VALLEVENTO - ORGANIZACIONES AFECTADAS 
Organización ¿Cómo se ve afectada o de qué forma participa en el proyecto? 
Agilesa C.A. Constructora o empresa inversionista 
Diseñadores Diseño arquitectónico 
Consultores Diseño de ingenierías 
Proveedores 
El contacto de proveedores con la empresa se realizará a través de la 
oficina principal, y de conformidad al instructivo correspondiente que 
define las condiciones de compra, de entrega en obra y de pago de 
materiales y servicios contratados 
Sector Dean 
Bajo 
La construcción afectará al vecindario por la concurrencia de 
proveedores de materiales a la obra y porque las actividades  de 
construcción generan ruido y polvo.  Se debe determinar horarios de 
provisión y tomar medidas para controlar el nivel de ruido y polvo. 
 
Tabla 9.1: Organizaciones afectadas por el proyecto - Vallevento 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 








9.6 Estimación de Costo – Esfuerzo – Duración del Proyecto  
 
9.6.1 Costo del Proyecto 
 
Para el proyecto Vallevento se ha realizado un presupuesto referencial en base a proformas 
y precios de mercado, dicho presupuesto deberá ser aprobado por el Promotor y será la 
base sobre la cual se trabajará. 
 
El costo total del proyecto alcanza la suma de $ 1.976.016,78 dólares de los cuales el 11% 
corresponde al terreno, el 71% a costos directos y el 18% a costos indirectos. El detalle de 
costos se descompone en el siguiente cuadro: 
 
VALLEVENTO - RESUMEN DE COSTOS 
Descripción  Costo ($)  Incidencia (%) 
Terreno $ 216.480,00  10,96% 
Costos Directos $ 1.408.756,43  71,29% 
Costos Indirectos $ 350.780,35  17,75% 
Total $ 1.976.016,78  100% 
 
Tabla 9.2: Costos del Proyecto - Vallevento 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 








9.6.2 Horas Esfuerzo 
 
Para la estimación de las horas esfuerzo de los recursos humanos se puede calcular 
mediante cuatro técnicas de estimación:  historia previa de la empresa, por analogía, en 
base a una proporción determinada en un proyecto del mismo tamaño realizado 
anteriormente; y, finalmente con un juicio de experto que ha trabajado antes en proyectos 
de esta envergadura. 
 
Para el proyecto Vallevento las horas de esfuerzo estimadas para su ejecución se realizó 
mediante el Método Delphi que consiste en receptar opiniones de expertos que desarrollan 
cada etapa constructiva.   
 
 
Tabla 9.3:  Estimación esfuerzo - Vallevento 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
9.6.3 Duración Estimada 
 






Gerente de proyecto 1 4 20 80 23 0,3 1.288,00      
Arquitecto / Ingeniero consultor 1 4 20 80 3 0,3 168,00         
Vendedores 2 4 20 160 17 0,3 1.904,00      
Residente de obra 1 8 20 160 20 0,3 2.240,00      
Compras - Administración 1 8 20 160 20 0,3 2.240,00      
Bodega 1 8 20 160 20 0,3 2.240,00      
Maestro mayor 1 8 20 160 17 0,3 1.904,00      
Maestro segundero 1 8 20 160 17 0,3 1.904,00      
Albañil 4 8 20 640 20 0,3 8.960,00      
Oficial 4 8 20 640 20 0,3 8.960,00      
TOTAL 31808
ESTIMACIÓN ESFUERZO- VALLEVENTO








Tabla 9.4: Duración estimada - Vallevento 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
9.7 Supuestos del Proyecto 
 
Para que el proyecto se desarrolle sin contratiempos es necesario conocer todos los posibles 
supuestos y circunstancias que asegurarán el éxito del mismo, si alguna de las suposiciones 
es incorrecta se deberá revisar y actualizar las actividades y estimaciones de las mismas. 
Para este efecto se han considerado las siguientes suposiciones que se describen a 
continuación. 
 Supuesto 1. La situación del país en términos políticos y económicos es estable.  La 
aportación del Gobierno a través del BIESS con tasas de interés más convenientes 
para que los afiliados accedan al crédito hipotecario y la inflación casi constante son 
factores que aportan al desarrollo del proyecto. 
 Supuesto 2. El proyecto cuenta con el suficiente financiamiento de los promotores. 
En este punto intervienen las preventas y ventas durante la ejecución  
 
 Supuesto 3. El proyecto cumple con las normativas municipales, tanto en su diseño 
arquitectónico, así como en el de todas sus ingenierías. 
 Supuesto 4. La confianza y aceptación los antiguos y nuevos clientes  hacia la 
constructora. 








Promoción y difusión de los departamentos
Construcción 23 casas y 4 locales 
Construcción áreas comunales y áreas verdes










Cierre del proyecto Dic-14
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 Supuesto 5. Mantener un ritmo de venta de 2,8 viviendas por mes para que el 
endeudamiento de los inversionistas sea el planificado. 
 Supuesto 6. La provisión de materiales y la disponibilidad de mano de obra serán 
normales y constantes a lo largo de los 24 meses de construcción. 
 
 
9.8 Riesgos del Proyecto 
 
Los riesgos del proyecto son características, circunstancias o elementos del ambiente del 
proyecto que pueden tener un efecto adverso en la calidad de los entregables del proyecto, 
el costo o las fechas de fin. Los riesgos identificados en este proyecto se han incluido abajo. 
Se desarrollará un plan de acciones para cada uno de modo que se mitigue el impacto, en 
caso de que el riesgo se materialice.  
 
 
Tabla 9.5:  Riesgos del Proyecto - Vallevento 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
9.9 Enfoque del Proyecto 
 
A continuación se presenta el enfoque del proyecto en base a una estructura de división del 
trabajo (EDT) con sus respectivas fases y entregables. 
 
 
Riesgo Nivel Plan de acción
Provisión de todo el EPP al personal
Póliza de accidentes personales
Fenómenos naturales Bajo Póliza contra todo riesgo
Robos Alto Guardianía y seguridad permanente
Competencia Medio
Incremento de publicidad en obra y planes de 
financiamiento
Reestructuración y reajuste de precios unitarios
Reajuste de precios de venta
Accidentes de trabajo Alto













Gráfico 9.1   EDT del Proyecto - Vallevento 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 
 
9.10 Organización del Proyecto 
 
ORGANIZACIÓN  DEL PROYECTO - VALLEVENTO 
Rol Responsable 
Patrocinador / 
Promotor ejecutivo del 
proyecto 
Agilesa C.A. 
Promotor del proyecto Agilesa C.A. 
Director del Proyecto Arq. Carlos Baraja 
Cliente Junta Directiva 
Miembros del equipo de 
trabajo 
Personal Administrativo, 
Residente de Obra, personal 
técnico y consultores 
 
Tabla 9.6: Organización del Proyecto 
Elaborado por: Cristina Guzmán B. 
 








10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Siguiendo la tendencia que se ha venido desarrollando los últimos años en el país se 
puede determinar que el año 2012  presenta  oportunidades de crecimiento para la 
economía ecuatoriana con posibilidades de inversión,  lo que incita a trabajar duro 
para aprovechar estos escenarios favorables que incluyen estabilidad económica, 
precio del petróleo optimista y participación activa del BIESS con la entrega de 
créditos hipotecarios a nuevos compradores. 
 
 La inversión en el sector inmobiliario sigue siendo atractiva pero no se debe 
descuidar el análisis de variables directas como la disponibilidad y facilidad de acceso 
a préstamos hipotecarios y de construcción, pero sin descuidar lo que pasa en otros 
sectores de la economía ecuatoriana. 
 
 Considerando que el proyecto Vallevento todavía está en fase de planificación sería 
conveniente que se vuelva a actualizar la investigación de mercado previo a iniciar la 
fase de construcción para determinar si existen nuevos proyectos como base de 
competencia que puedan tener algún impacto en el proyecto de estudio. 
 
 Al comparar Vallevento con el resto de proyectos de la actual competencia en 
cuanto a oferta de unidades de vivienda, se determinó que Vallevento es el proyecto 
más pequeño de todos con 28 unidades mientras que exiten proyectos que en 
promedio tienen 60 unidades con excepción de Arupos de la Hacienda 4 que maneja 
600 unidades. 
 
 La velocidad de ventas de los proyectos de análisis de competencia tienen un ritmo 
muy favorable y esto confirma lo que se presenta en el estudio de oferta y demanda 
inmobiliaria de Ernesto Gamboa & Asociados que señala que en los últimos años ha 
existido un cambio en la preferencia del sector donde se adquiere viviendas nuevas 
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ubicando al Valle de los Chillos como una de las mejores opciones y esto 
directamente beneficia a la propuesta de Vallevento. 
 
 El proyecto Vallevento encaja muy bien dentro de las condiciones de demanda de 
vivienda en cuanto a ubicación, precio y financiamiento  pues su concepto  ha sido 
desarrollado pensando cubrir las necesidades de las personas de nivel medio con 
ingresos familiares mínimos de $1.800 dólares. 
 
 La distribución de áreas de las viviendas cumple con las dimensiones o espacios 
básicos lo que garantiza mantener un producto uniforme y muy relacionado con la 
oferta de la tipología de casas que también es parte del proyecto. 
 
 Existe una diferencia en la proporción entre las áreas útiles 83% y áreas No 
Computables 17% del proyecto, esto se puede considerar una ventaja pero se debe 
tener especial cuidado en la calidad del diseño final para no afectar la comodidad y 
funcionalidad de las viviendas.  
 
 Considero que los acabados empleados en el proyecto pueden mejorarse para 
darle una ventaja adicional a las unidades de vivienda y cubrir las necesidades de 
las personas del  nivel socioeconómico hacia el cual está dirigido. 
 
 El beneficio que ofrece el terreno para el desarrollo de este proyecto es su 
ubicación y topografía ya que al carecer de pendiente positiva o negativa reduce 
costos de excavación o relleno y la utilización de sistemas constructivos especiales 
que podrían incrementar los costos.  
 
 El nombre del proyecto VALLEVENTO va acorde al sector y transmite a través de su 
diseño la relación del ser humano con la naturaleza, esta característica es favorable 
y merece ser tomada en cuenta al momento de realizar los diseños de vallas 
publicitarias, folletos y página web previstos para la promoción. 
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 Considerando que este proyecto todavía no se encuentra en ejecución mi 
recomendación es analizar la posibilidad de incrementar la inversión en publicidad  
para cubrir medios como revistas o ferias, o desarrollar un video promocional para 
subirlo en la página web. 
 
 El precio por metro cuadrado es uno de los más bajos de toda la competencia 
analizada, pero está relacionado con la ubicación, diseño y acabados ya que los 
clientes buscan ciertas características en la unidad de vivienda sola y en el conjunto 
habitacional.  
 
 El hecho de que este proyecto se encuentre en un sector con gran potencial de 
desarrollo merece que se realice un buen análisis en la fase de ventas para manejar 
los incrementos y descuentos en los precios de tal forma que se optimicen las 
ganancias.  
 
 Se recomienda  llevar un riguroso control en los costos, en los precios de venta y 
tiempo de venta del proyecto así como un monitoreo de los indicadores financieros 
para en caso de riesgo poder actuar oportunamente. 
 
 Es aconsejable que antes, durante y después de la ejecución del proyecto se 
establezcan procedimientos en todas las fases que garanticen la buena calidad y 
ejecución del mismo y que se designen personas responsables con vasta 
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Anexo 12.1  Informe de Regulación Metropolitana 








Anexo 12.2  Implantación General -  Proyecto Vallevento 
 
 








Anexo 12.3  Implantación Planta Baja - Vallevento 
 
 








Anexo 12.4  Implantación Subsuelo - Vallevento 
 
 








Anexo 12.5  Resumen características Proyectos Competencia 
 





















DESCRIPCIÓN TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 
INGRESOS VENTA CASAS 2.016.000,00 25.200,00 31.500,00 37.800,00 44.100,00 50.400,00 56.700,00 63.000,00 69.300,00 50.400,00 44.100,00 37.800,00 207.900,00 201.600,00 195.300,00 189.000,00 182.700,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00
INGRESOS VENTA LOCALES 153.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 153.000,00
TOTAL INGRESOS 2.169.000,00 0,00 25.200,00 31.500,00 37.800,00 95.100,00 101.400,00 107.700,00 63.000,00 69.300,00 50.400,00 44.100,00 37.800,00 207.900,00 201.600,00 195.300,00 189.000,00 182.700,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169.000,00
COSTOS DIRECTOS
TERRENO 216.480,00 216.480,00 216.480,00
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN 1.408.756,43 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 1.408.756,43
COSTOS INDIRECTOS 0,00
ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES 40.250,18 40.250,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.250,18
HONORARIOS DE EJECUCIÓN 131.483,93 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 131.483,93
VENTAS Y PUBLICIDAD 63.058,62 0,00 0,00 0,00 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 0,00 0,00 63.058,62
LEGALES 73.792,00 12.298,67 12.298,67 12.298,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.298,67 12.298,67 12.298,67 73.792,00
FIDEICOMISO INMOBILIARIO 25.491,78 0,00 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 0,00 25.491,78
ESCALAMIENTO/IMPREVISTOS 16.703,83 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 16.703,83
TOTAL EGRESOS 1.976.016,78 256.730,18 79.991,89 81.205,79 81.205,79 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 72.410,38 84.709,04 81.205,79 79.991,89 1.976.016,78
SALDO CAJA BASE 192.983,22 256.730,18 54.791,89 49.705,79 43.405,79 22.689,62 28.989,62 35.289,62 9.410,38 3.110,38 22.010,38 28.310,38 34.610,38 135.489,62 129.189,62 122.889,62 116.589,62 110.289,62 103.989,62 103.989,62 103.989,62 72.410,38 84.709,04 81.205,79 79.991,89 192.983,22
DESARROLLO DEL PROYECTO VALLEVENTO
INVERSION - COSTOS 1.976.016,78$                                         
INGRESO - VENTAS 2.169.000,00$                                         




PROYECTO PURO - VALLEVENTO
DESCRIPCIÓN TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 
INGRESOS VENTA CASAS 2.016.000,00 25.200,00 31.500,00 37.800,00 44.100,00 50.400,00 56.700,00 63.000,00 69.300,00 50.400,00 44.100,00 37.800,00 207.900,00 201.600,00 195.300,00 189.000,00 182.700,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00
INGRESOS VENTA LOCALES 153.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 153.000,00
FINANCIAMIENTO CREDITO 60% 1.185.610,07 395.203,36 395.203,36 395.203,36 1.185.610,07
TOTAL INGRESOS 2.169.000,00 0,00 25.200,00 31.500,00 37.800,00 490.303,36 101.400,00 107.700,00 63.000,00 69.300,00 50.400,00 44.100,00 433.003,36 207.900,00 201.600,00 195.300,00 189.000,00 577.903,36 176.400,00 176.400,00 176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.354.610,07
COSTOS DIRECTOS
TERRENO 216.480,00 216.480,00 216.480,00
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN 1.408.756,43 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 61.250,28 1.408.756,43
COSTOS INDIRECTOS 0,00
ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES 40.250,18 40.250,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.250,18
HONORARIOS DE EJECUCIÓN 131.483,93 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 5.716,69 131.483,93
VENTAS Y PUBLICIDAD 63.058,62 0,00 0,00 0,00 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 3.503,26 0,00 0,00 63.058,62
LEGALES 73.792,00 12.298,67 12.298,67 12.298,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.298,67 12.298,67 12.298,67 73.792,00
FIDEICOMISO INMOBILIARIO 25.491,78 0,00 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 1.213,89 0,00 25.491,78
ESCALAMIENTO/IMPREVISTOS 16.703,83 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 726,25 16.703,83
COSTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACIÓN 1.185.610,07 1.185.610,07
INTERESES 12.844,11 12.844,11 12.844,11 12.844,11 12.844,11 12.844,11 77.064,65
TOTAL EGRESOS 1.976.016,78 256.730,18 79.991,89 81.205,79 81.205,79 72.410,38 72.410,38 72.410,38 85.254,49 72.410,38 72.410,38 85.254,49 72.410,38 72.410,38 85.254,49 72.410,38 72.410,38 85.254,49 72.410,38 72.410,38 85.254,49 72.410,38 84.709,04 81.205,79 1.278.446,07 3.238.691,51
SALDO CAJA BASE 192.983,22 256.730,18 54.791,89 49.705,79 43.405,79 417.892,98 28.989,62 35.289,62 22.254,49 3.110,38 22.010,38 41.154,49 360.592,98 135.489,62 116.345,51 122.889,62 116.589,62 492.648,87 103.989,62 103.989,62 91.145,51 72.410,38 84.709,04 81.205,79 1.278.446,07 115.918,56
DESARROLLO DEL PROYECTO VALLEVENTO
INVERSION - COSTOS 3.238.691,51$                        
INGRESO - VENTAS 3.354.610,07$                        
UTILIDAD 115.918,56$                           
MARGEN DE UTILIDAD 3,46%
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 3,58%
RESULTADOS ECONOMICOS
PROYECTO PURO
